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Abstract 
 
This thesis is based on the inspection of the current condition of Lempyy’s school that was made by Insinöö-
ritoimisto Karjalainen Oy. The report was written in the summer of 2015. It was made to give more information 
about the condition of the school building to the City of Suonenjoki, to list needs for repairs and to schedule them 
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1 JOHDANTO 
 
Tämä opinnäytetyö perustuu Suonenjoen kaupungille kesällä 2015 laatimaani kuntoarvioon Lempyyn 
koulusta. Suonenjoen kaupunki järjesti toukokuussa 2015 tarjouskilpailun Lempyyn koulun kuntoar-
vion ja korjauskustannusarvion tekemisestä. Yrityksemme, Insinööritoimisto Karjalainen Oy, valittiin 
tehtävään. Samalla sain Suonenjoen kaupungilta luvan laatia myös opinnäytetyöni aiheesta. Yhteys-
henkilönä toimi Suonenjoen kaupungin kiinteistöpäällikkö Heikki Sopanen.  
 
Kuntoarvion tarkoituksena oli antaa Suonenjoen kaupungille tarkempaa tietoa Lempyyn koulun tä-
män hetkisestä kunnosta sekä sen vaatimista korjaustoimenpiteistä lähitulevaisuudessa. Toimeksian-
toon sisältyi myös korjauskustannusarvion laatiminen. Kuntoarviossa tarkasteltiin kiinteistön ulko- ja 
sisäolosuhteita, terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä tehtiin ehdotuksia korjaustoimenpiteistä. Kiin-
teistötarkastus perustui ainoastaan aistinvaraisiin havaintoihin. Siihen ei sisältynyt tarkempia tutki-
muksia tai mittauksia. Tilaajan toiveesta tarkastukseen osallistui ainoastaan rakennustekniikan asi-
antuntijoita, eikä mukana ollut LVI- tai sähkötekniikan erikoisosaajia. Näitä osa-alueita arvioitiin ai-
noastaan yleisellä tasolla. Kuntoarvioraportti on tämän opinnäytetyön liitteenä (liite 1). 
 
Opinnäytetyössäni käsittelen yksityiskohtaisemmin vanhan koulurakennuksen kuntoarvion tekopro-
sessia, kohteen ongelmakohtia, niiden aiheuttajia sekä esittelen korjaustoimenpide-ehdotukset. Toi-
menpide-ehdotukset on jaoteltu akuutteihin toimenpiteisiin ja peruskorjaukseen, jolla rakennus saa-
vuttaa 30 vuoden käyttöiän. Lempyyn alueella on voimassa oleva yleiskaava eikä siihen ole merkitty 
koulurakennukselle suojeluluokitusta.  
 
1.1 Käsitteet 
 
Kuntoarviolla tarkoitetaan kiinteistön tilojen, rakennusosien, järjestelmien, laitteiden ja ulkoaluei-
den kunnon selvittämistä pääasiassa aistienvaraisesti ja kokemusperäisesti sekä rakennetta ja mate-
riaaleja rikkomattomin menetelmin. Kuntoarvio tehdään ryhmätyönä, johon kuuluu rakennus-, LVI- 
ja sähkötekniikan asiantuntija. Kuntoarvio voidaan tehdä koko kiinteistölle tai jos tarpeita koko kiin-
teistön käsittävälle kuntoarviolle ei ole, myös jollekin tietylle rakennusosalle, rakenteelle, järjestel-
mälle tai laitteelle. (Kiinteistön kuntoarvio, Kuntoluokan määräytyminen. RT 18-11061, 1.) 
 
Kuntotutkimuksessa rakennus ja siihen kuuluvat laitejärjestelmät tutkitaan yksityiskohtaisesti kor-
jaustarpeiden täsmentämiseksi ja tyypillisesti avataan rakenteita ja otetaan näytteitä rakenteiden 
tilan selvittämiseksi. Kuntotutkimus tehdään aina peruskorjauksen ja -parannuksen yhteydessä ja 
sen toteuttamiseen tulee varata riittävästi aikaa. (Koulurakennus, Korjausrakentaminen suunnittelu. 
RT 96-10983, 4.) 
 
Kunnossapitosuunnitelmaehdotus on kuntoarvion laatijan tekemä suunnitelmaehdotus, jota tar-
vittaessa täydennetään kuntotutkimusten tuloksilla. Kunnossapitosuunnitelmaehdotus on pitkän ai-
kavälin suunnitelma, joka sisältää suositeltavien kunnossapito- ja korjaustoimenpiteiden määrittelyn, 
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ajoituksen ja kustannusennusteen esimerkiksi seuraavalle 10 vuodelle. (Kiinteistön kuntoarvio, Kun-
toluokan määräytyminen. RT 18-11061, 1.) 
 
Kuntoluokka on arvio tarkastettavan kohteen kunnosta ja kuvaa kunnossapitosuunnitelmaehdotuk-
sessa esitetyn rakennusosan tai teknisen järjestelmän ja korjaustarpeen kiireellisyyttä. 
Kuntoluokitus on 5-portainen.  (Kiinteistön kuntoarvio, Kuntoluokan määräytyminen. RT 18-11061, 
1.) 
 
Kiinteistötarkastus on kuntoarvion yhteydessä kohteessa tehtävä tekninen tarkastus. (Asuinkiin-
teistön kuntoarvio, Kuntoarvioijan ohje. RT 18-11131, 2.) 
 
Korjausrakentaminen tarkoitetaan laajasti ottaen kaikkea sitä toimintaa, jolla pyritään paranta-
maan tai ylläpitämään olemassa olevan rakennuksen tai sen osien kuntoa. (Koulurakennus, Korjaus-
rakentaminen suunnittelu. RT 96-10983, 4.) 
 
Peruskorjaus tarkoittaa sitä, että rakennus tai rakennuksen tila korjataan ominaisuuksiltaan yhtä 
hyväksi kuin se oli uutena. (Koulurakennus, Korjausrakentaminen suunnittelu. RT 96-10983, 4.) 
 
Perusparantaminen tarkoittaa kiinteistön laatutason muuttamista olennaisesti alkuperäistä tasoa 
paremmaksi. Perusparantaminen voi kohdistua olemassa oleviin korjauskohteisiin tai kiinteistöön 
liitetään tai rakennetaan jotain uutta. Käytännössä kaikki koulurakennusten laajempi korjausrakenta-
minen on perusparantamista. (Koulurakennus, Korjausrakentaminen suunnittelu. RT 96-10983, 4.) 
 
Restaurointi, entistäminen on korjaustoimintaa, joka tähtää rakennettuun ympäristöön tai raken-
nukseen sisältyvien antikvaaristen ja arkkitehtonisten arvojen ylläpitämiseen. (Koulurakennus, Kor-
jausrakentaminen suunnittelu. RT 96-10983, 4.) 
 
1.2 Yhteistyökumppanit 
 
Sopanen, Heikki. Kiinteistöpäällikkö. Suonenjoen kaupunki. Suonenjoki. 
Karjalainen, Pertti. Toimitusjohtaja. Insinööritoimisto Karjalainen Oy. Pieksämäki.  
 
1.3 Tausta-aineistot 
 
Tämä opinnäytetyö perustuu kesällä 2015 laadittuun kuntoarvioraporttiin Lempyyn koulusta. Rapor-
tin on laatinut Riikka Karjalainen ja Pertti Karjalainen Insinööritoimisto Karjalainen Oy:sta Suonen-
joen kaupungin toimeksiantona. Raportti on tämän opinnäytetyön liitteenä (liite 1).  
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2 KUNTOARVIO 
 
Kuntoarviolla tarkoitetaan kiinteistön tilojen, rakennusosien, laitteiden ja ulkoalueiden kunnon selvit-
tämistä pääasiassa aistienvaraisesti ja kokemusperäisesti sekä rakennetta ja materiaaleja rikkomat-
tomin menetelmin. (Kiinteistön kuntoarvio, Kuntoluokan määräytyminen. RT 18-11061, 1.) Kuntoar-
vion työryhmän muodostavat yleensä rakennus-, LVI- ja sähkötekniikan asiantuntijat.  
 
2.1 Kuntoarvion käyttötarkoitus 
 
Kuntoarviolla etsitään lähtötietoja kunnossapitosuunnittelua varten. Arviointi olisi hyvä tehdä sään-
nöllisesti, jotta kiinteistön arvosta, teknisestä kunnosta ja energiataloudesta saadaan kokonaiskuva 
ja kunnossapidon toimenpiteet osataan ajoittaa oikein. Kiinteistön kunnossapidossa ennakointi on 
avainasemassa. Kuntoarvion avulla voidaan laatia pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma. Kiin-
teistön ensimmäinen kuntoarvio olisi hyvä tehdä ennen kuin kiinteistö on kymmenen vuotta vanha ja 
sen jälkeen arvio tulisi päivittää noin viiden vuoden välein. (Liike- ja palvelukiinteistön kuntoarvio, 
Kuntoarvioijan ohje. RT 18-11086, 1.) Kuntoarviossa kerättyjä perustietoja, tietoja materiaaleista ja 
laitteista sekä niiden korjaustarpeista voidaan hyödyntää kiinteistön huoltokirjan laadinnassa ja yllä-
pidossa. (Asuinkiinteistön kuntoarvio, Kuntoarvioijan ohje. RT 18-11131, 4.)   
 
Kuntoarvion laajuus ja sisältö määräytyvät RT-kortin 18-11086 mukaan (Liike- ja palvelukiinteistön 
kuntoarvio, Kuntoarvioijan ohje. RT 18-11086), jos tilaajan kuntoarviosopimuksessa ei toisin mää-
rätä. Usein vanhojen kyläkoulujen kuntoarvio halutaan päätöksenteon apuvälineeksi eli kun pohdi-
taan kuinka kauan koulutoimintaa jatketaan kiinteistössä. 
 
2.2 Kuntoarvion tekijät  
 
Kuntoarvion asiantuntijaryhmän muodostavat rakennus-, LVIA- sekä sähkö- ja tietoteknisten järjes-
telmien asiantuntijat. Heillä tulee olla tehtävän vaatima koulutus, kokemus ja ammattitaito, jotta he 
pystyvät tarkastelemaan kiinteistön energiatalouteen sekä sisäolosuhteisiin, turvallisuuteen, terveelli-
syyteen ja ympäristövaikutuksiin liittyviä asioita. Kuntoarvioitsijalle on hyvä olla lisäksi kokemusta 
uudis- ja korjausrakentamisen urakointi-, suunnittelu- ja valvontatehtävistä. Rakennushistorian ja 
rakennusperinnön tuntemus on tarpeen, kun tarkasteltavana on vanha rakennus. (Liike- ja palvelu-
kiinteistön kuntoarvio, Kuntoarvioijan ohje. RT 18-11086, 3.) 
 
Hyvä kuntoarvioija kykenee hahmottamaan kokonaisuuksia ja ymmärtämään asioiden riippuvuus-
suhteita. Hänen tulee hallita oman erikoisalansa lisäksi perustiedot myös muilta tekniikan osa-alu-
eilta ja energiankulutukseen ja sisäolosuhteisiin vaikuttavista asioista. Omalta ammattialaltaan kun-
toarvioijan tulee hallita mm.  
- kohteessa käytetyt uudet ja menneiden vuosikymmenien rakennusmenetelmät ja -materiaa-
lit 
- rakenteiden, rakennusosien ja laitteiden kulumis- ja rappeutumismekanismit sekä niiden 
etenemisnopeudet eri olosuhteissa 
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- erilaisten ja eri-ikäisten rakenteiden, rakennusosien ja laitteiden tyypilliset vauriot ja riskit 
- piilossa olevien rakenteiden välilliset arviointikeinot 
- käytettävissä olevat perinteiset sekä uusimmat korjausmenetelmät ja -materiaalit 
- kuntoarviossa ja kuntotutkimuksissa suoritettavien mittausten, näytteiden oton, testausten 
yms. periaatteet ja tarkoitukset 
- uusien rakennusosien ja laitteiden ominaisuudet ja soveltuvuuden rajoitukset 
- korjauksissa käytettävien rakennusosien, laitteiden ja materiaalien käyttöiät, kunnossapito-
jaksot ja -kustannukset 
- energian ja veden kulutukseen vaikuttavat tekijät, käytettävissä olevat säästökeinot ja nii-
den kannattavuudet 
- kosteus- ja mikrobiongelmat ja niiden syyt 
- hulevesien poisohjaaminen ja ulkoalueiden kuivatus 
- tilojen toimivuuden ja viihtyisyyden parantamiskeinot 
- kustannustiedot 
- voimassa olevat säädökset ja viranomaismääräykset. 
(Asuinkiinteistön kuntoarvio, Kuntoarvioijan ohje. RT 18-11131, 5.)  
 
2.3 Kuntoarvion työvaiheet 
 
Ennen kuin kuntoarvioija aloittaa työnsä, on tilaaja tehnyt päätöksen kuntoarvion tekemisestä, 
useimmiten järjestänyt tarjouskilpailun sekä valinnut tekijän. Lempyyn koulun kuntoarvion teko eteni 
kuvassa 1 olevan kuvion mukaisesti (Asuinkiinteistön kuntoarvio, Kuntoarvioijan ohje. RT 18-11131, 
3). 
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KUVA 1. Kuntoarvion tilaaminen ja tekeminen (Asuinkiinteistön kuntoarvio, Kuntoarvioijan ohje. RT 
18-11131, 3)  
 
Kuntoarvion vaiheita ovat 
- ennakkosuunnittelu 
- lähtötietojen kerääminen ja käsittely 
- käyttäjäkyselyt ja haastattelut 
- kiinteistötarkastus 
- raportointi 
(Liike- ja palvelukiinteistön kuntoarvio, Kuntoarvioijan ohje. RT 18-11086, 3.) 
 
Kuntoarvion teossa korostuu ennakkosuunnittelu ja lähtötietojen selvittäminen. Niiden avulla saa-
daan kokonaiskuva tarkasteltavasta kiinteistöstä ennen varsinaista kiinteistötarkastusta. Arvioija pys-
tyy päättelemään paljon rakennuksesta jo pelkän rakennusvuoden perusteella. Hänen on mahdol-
lista muodostaa mielikuva siellä käytetyistä, kyseessä olevalle ajanjaksolle tyypillisimmistä rakennus-
materiaaleista, rakenteellisista ratkaisuista ja näiden tyypillisimmistä ongelmista ja kuinka ne voi-
daan havaita ja korjata.  
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Joskus kuntoarvion tiukka aikataulu estää käyttäjäkyselyiden ja haastattelujen teon. Useimmiten 
käyttäjät ilmoittavat mahdollisista ongelmista, kuten huonosta sisäilman laadusta, rikkoutuneista ra-
kenteista, välineistä tai laitteista, kiinteistön omistajalle tai kiinteistöhuollon edustajalle heti havain-
non tehtyään.  
 
Kuntoarvion tekoon tulisi varata riittävästi aikaa eikä liian kiireinen aikataulu saisi olla perusteellisen 
arvioinnin esteenä. Tilaajan olisi hyvä koota jo etukäteen kaikki hallussaan oleva tieto ja materiaali, 
kuten vanhat suunnitelmat, mitä remontteja tehty ja mitä ongelmia esiintynyt, arvion kohteena ole-
vasta kiinteistöstä. Ongelmana kuitenkin on, että vanhoista rakennuksista ei useinkaan ole alkupe-
räisiä suunnitelmia saatavilla eikä tehtyjä korjauksia ole dokumentoitu tarkasti. Koulurakennusten ja 
muiden julkisten rakennusten käyttäjillä voisi teetättää säännöllisin väliajoin kyselyn, joissa selvitet-
täisiin mahdollisia puutteita ilmanvaihdossa, tiloissa, laitteissa jne. Tällöin kiinteistön omistajalla olisi 
ajan tasalla olevaa tietoa kiinteistön kunnosta.  
 
2.4 Kuntoarvion sisältö 
 
Kuntoarvioiden sisältö noudattaa RT -korteissa annettua ohjeistusta. Tilaaja voi tarjouspyynnössä tai 
sopimuksessa määritellä kuntoarvion sisältöä tai laajuutta tarkemmin. Kuntoarviossa käydään läpi 
kiinteistön 
- piha-alueet ja maanrakennus 
- rakenteet ja rakennusosat 
- LVIA-järjestelmät 
- sähkö- ja tietotekniset järjestelmät 
- energiatalous 
- turvallisuus- ja terveysriskit 
- kiinteistön ylläpidon kehitystarpeet. 
(Liike- ja palvelukiinteistön kuntoarvio, Kuntoarvioijan ohje. RT 18-11086, 3.) 
 
Kuntoarvio antaa kiinteistön omistajalle tietoa kiinteistön kunnosta, tulevista kunnossapitotehtävistä 
ja laajemmista kunnostustöistä ja niiden aikatauluista. Kuntoarviossa selvitetään 
- kiireellistä korjausta vaativat viat 
- rakennusosien ja järjestelmien korjaustarpeet lyhyellä aikavälillä ja korjausten kiireellisyys-
järjestys 
- laajat uusimis- ja parannustarpeet 
- rakennusosien ja järjestelmien merkittävimmät vahinkoriskit 
- kiinteistön turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat havainnot 
- kiinteistön energian ja veden käyttö tilaajan luovuttamien asiakirjojen perusteella 
- muut kiinteistön energiatalouteen liittyvät havainnot ja suositeltavat toimenpiteet 
- kiinteistön käyttö ja huolto 
- kiinteistönhoitajien perehtyneisyys kiinteistöön 
- kiinteistössä esiintyneet ongelmat käyttäjäkyselyn avulla 
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- kiinteistön korjaushistoria ja tehdyt muutostyöt teknistä käyttöhenkilöstöä haastattelemalla 
ja asiakirjoista 
- kiinteistön yleinen tila verrattuna vastaaviin kiinteistöihin 
- viranomaistarkastusten tilanne tilaajan luovuttamien asiakirjojen perusteella. 
(Liike- ja palvelukiinteistön kuntoarvio, Kuntoarvioijan ohje. RT 18-11086, 3.) 
 
2.5 Kuntoluokkien määrittäminen 
 
Kuntoluokkien avulla kuvataan päänimikkeen kuntoa ja sen korjaustarpeen kiireellisyyttä. Päänimik-
keitä ovat mm. talo-osat, tila-osat, LVI-perusjärjestelmät, LVI-erityisjärjestelmät, sähkönjakelu ja 
siihen liitetyt kuormitukset, paloturvallisuusjärjestelmät. Järjestelmän päänimikkeen alla olevan yksit-
täisen tarkastuskohteen kunto voi poiketa yleiskuntoluokasta. Tällaisia tarkastuskohteita ovat mm. 
perustukset, runko, tilavarusteet, ilmastointijärjestelmät, valaistusjärjestelmät. Luokittelun avulla 
kuntoarvioija voi arvioida kohteen kuntoa ja se mahdollistaa myös eri kohteiden vertailun. (Liike- ja 
palvelukiinteistön kuntoarvio, Kuntoarvioijan ohje. RT 18-11086, 8.) Vaikka kuntoluokka olisi arvioitu 
korkeammaksi, peruskorjauksen yhteydessä voi olla tarpeen uusia myös kyseessä oleva osa tekni-
sistä- tai taloudellisista syistä johtuen. 
 
Käytetyt kuntoluokat ovat seuraavat (Liike- ja palvelukiinteistön kuntoarvio, Kuntoarvioijan ohje. RT 
18-11086, 8.): 
5 uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana 
4 hyvä, kevyt huoltokorjaus 6…10 vuoden kuluessa 
3 tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1…5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus  
6…10 vuoden kuluessa 
2  välttävä, peruskorjaus 1…5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6…10 vuoden  
kuluessa 
1 heikko, uusitaan 1…5 vuoden kuluessa 
 
2.6 Lisätutkimukset ja selvitykset 
 
Kuntoarvioon ei sisälly esim. rakenteiden aukaisua. Arviointi tehdään aistinvaraisesti. Kuntoarviora-
portissa kuntoarvioija suosittelee tarkempia kuntotutkimuksia tai lisäselvityksiä. Niiden avulla voi-
daan parantaa kuntoarvion luotettavuutta. Jos halutaan laatia yksityiskohtainen korjaussuunnitelma 
tai kustannusarvio, lisätutkimukset ovat aina tarpeen. (Liike- ja palvelukiinteistön kuntoarvio, Kunto-
arvioijan ohje. RT 18-11086, 4.) 
 
Valtioneuvoston asetuksen mukaan rakennushankkeessa, johon voi sisältyä asbestinpurkutyötä, on 
tehtävä asbestikartoitus (Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 1995, 7 §). Käytän-
nössä tämä tarkoittaa, että kartoitus on tehtävä kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin raken-
nuksiin. Asetus tuli voimaan 1.1.2016 eli vasta Lempyyn koulun kuntoarvion teon jälkeen.  
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Kuntoarvioraportissa voidaan suositella tehtävän lisätutkimuksia ja -selvityksiä, joita ovat esimerkiksi 
energiakatselmus MOTIVA-mallin mukaan, sähkön ostotariffin vertailu, haitta-aineselvitys ja kuntoar-
vion lähtötietojen täydentäminen. Lisäksi voidaan suositella tehtäväksi sisäilmaston kuntotutkimus, 
kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus, ulkobetonirakenteiden kuntotutkimus, 
rapattujen julkisivujen kuntotutkimus, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen kuntotutkimus tai säh-
köjärjestelmien kuntotutkimus. Näiden lisäksi voidaan tutkia mm. julkisivujen kuntoa tarkemmin nos-
tolaitetta käyttäen, tutkia rakenteiden sisäpuolista kuntoa tähystämällä, tunnistaa vanhoja maali-
tyyppejä kokein tai laboratoriotutkimuksilla ja etsiä lämpövuotoja infrapunamittauksella tai lämpöka-
meralla. (Liike- ja palvelukiinteistön kuntoarvio, Kuntoarvioijan ohje. RT 18-11086, 4.) 
 
Mahdollisia lisäselvityskohteita ovat lisäksi piilossa olevat rakenteet ja laitteistot, maassa tai piilossa 
olevat putket ja kaapelit, julkisivujen ja parvekkeiden betonirakenteet, talotekniikkajärjestelmät ja 
erilaiset sisäilmasto ongelmat. (Liike- ja palvelukiinteistön kuntoarvio, Kuntoarvioijan ohje. RT 18-
11086, 4.) 
 
Lisätutkimusten määrää saattaa rajoittaa projektin aikataulu ja budjetti. Tällöin on tärkeää valita tut-
kimuksista tarpeellisimmat. Lempyyn koulun kohdalla tällaisia ovat 
- piilossa olevien rakenteiden tutkiminen 
- rakenteiden sisäpuolisen kunnon selvittämien tähystämällä 
- haitta-ainekartoitus 
- kosteusmittaukset 
- lähtötietojen täydentäminen 
 
Lempyyn koulun kuntoarvioita tehdessä meillä ei ollut käytettävissä vanhoja suunnitelmia, jotka oli-
sivat antaneet tarkempaa tietoa kiinteistön rakenteellisista ratkaisuista. Rakenteita tulee avata ja 
tutkia tarkemmin, jotta korjaustoimenpiteet osataan kohdistaa oikein ja niiden laajuus voidaan mää-
rittää tarkemmin. Haitta-ainekartoitus on lain mukaan tehtävä kaikissa ennen vuotta 1994 rakenne-
tuissa kiinteistöissä korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. Kosteusmittausten avulla on mahdollista 
saada selville piileviä kosteusongelmia, jotka vaativat korjauksia.  
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3 LEMPYYN KOULUN KUNTOARVIO 
 
3.1 Lempyyn koulu 
 
 
KUVA 2. Lempyyn koulun pääsisäänkäynti (Karjalainen, 2015) 
 
Lempyyn koulu (kuva 2) on rakennettu vuonna 1925. Se on kaksikerroksinen, hirsirunkoinen raken-
nus. Koulu sijaitsee noin 15 km Suonenjoen keskustasta itään. Sen osoite on Koulurinteentie 2, 
77630 Lempyy.  
 
Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee tekninen tila, opetustiloja, opettajien huone, keit-
tiö aputiloineen sekä 2 wc- ja suihkutilaa. Toisessa kerroksessa on myös opetustiloja, kaksi wc:tä 
sekä varastona käytettävä asunto. Rakennuksessa on myös kylmä ullakko, jonne on 1990-luvulla 
rakennettu lämmin tila keittiön iv-konetta varten. (Kuva 3 ja kuva 4) 
 
Rakennuksen kerrosala on 468 m2 ja tilavuus 1 820 m3.  
 
Tontilla sijaitsee myös varastorakennus sekä pukuhuonekontti, jota käytetään mm. luistimien vaih-
toon talvisin. Nämä rakennukset eivät kuuluneet tarkastuksen piiriin. 
 
Lempyyn osayleiskaavan laatimisen yhteydessä alueella on tehty rakennushistoriallinen selvitys, eikä 
Lempyyn koulua ole mainittu siinä. Rakennuksella ei ole suojelumerkintää. (Leskinen 2013.) 
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KUVA 3. Pohjapiirros 1. krs. 
 
KUVA 4. Pohjapiirros, 2.krs. 
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3.2 Kuntoarvion teko 
 
3.2.1 Kiinteistötarkastus 
 
Kiinteistötarkastus suoritettiin 11.6.2015. Rakennuksen kuntoa arvioitiin aistinvaraisesti ilman lisäva-
rusteita, rakenteita avaamatta tms. Rakennusta tarkasteltiin myös ulkoapäin, mutta esim. katolla ei 
käyty. Tarkastuksessa oli minun lisäkseni paikalla Insinööritoimisto Karjalainen Oy:n Pertti Karjalai-
nen ja Suonenjoen kaupungin kiinteistöesimies Ari Hytönen. Lempyyn koulu on kuulunut Hytösen 
toimipiiriin jo vuosien ajan ja saimmekin häneltä ensiarvoisen tärkeää tietoa rakennuksesta, sen kor-
jaushistoriasta ja ongelmakohdista. Vierailin kiinteistössä Ari Hytösen kanssa myös 24.6.2015. Tar-
kastuksissa ei ollut läsnä lvi- tai sähköasiantuntijoita.  
 
Otin rakennuksesta runsaasti valokuvia tarkastuksien yhteydessä. Hyvät valokuvat tukivat raportin 
laatimista ja auttoivat muistamaan rakennuksen yksityiskohtia yhdessä pohja- ja julkisivupiirrosten 
kanssa. Varsinaiseen kuntoarvioraporttiin liitin 47 valokuvasta koostuvan erillisen liitteen (liite 2).  
 
3.2.2 Käyttäjien kokemukset 
 
Varsinaisia käyttäjäkyselyitä ei suoritettu eikä kyselyn tekeminen kuntoarvion kiireellisen aikataulun 
vuoksi ollut mahdollista. Kuntoarvio kyselyn järjestäminen ei kuulunut tehtävänantoon eikä olisi käy-
tännössä ollut mahdollista kesän aikana koulun ollessa suljettuna. Rakennuksen käyttäjiltä ei ole tul-
lut tilaajan tietoon ennen kuntoarvion tekoa huomautuksia rakennuksen kunnosta, mahdollisista si-
säilmaongelmista tai turvallisuudesta. 
 
3.2.3 Kuntoarvion lähtötiedot 
 
Tarjouspyynnön mukana olivat rakennuksen pohjapiirrokset vuodelta 2001. Lisäksi saimme tilaajalta 
detaljin 1. kerroksen käytävän lattian uudesta rakenteesta ja valokuvia alapohjasta. Tarjouspyyn-
nössä oli kerrottu lyhyesti rakennuksesta ja sen historiasta.  
 
3.2.4 Korjaushistoria 
 
Koulurakennusta on remontoitu useaan otteeseen. Korjaushistoriaan liittyvät tiedot saatiin tilaajalta. 
Osa tiedoista oli perimätietoa ilman asianmukaista dokumentointia. Lempyyn koululla on tehty vuo-
sittain kunnossapitotoimenpiteitä, kuten räystäskourujen tyhjennys, hormien nuohous jne. Lisäksi on 
tehty seuraavat laajemmat remontit:  
- Eteisen lattiaa korjattiin vuonna 2012. 
- Ensimmäisen kerroksessa sijaitsevan opetustila 1:n lattia korjattiin vuonna 2012. 
- Keittiön vieressä sijaitsevaan laajennusosaan eli tuulikaappiin ja siivouskomeroon lisättiin 
lämmöneriste vuonna 2012. 
- Maanpinnan kallistuksia muokattiin vuonna 2008, jotta vesi ei enää virtaisi rakennuksen alle 
keittiön kohdalla. 
- Keittiöön lisättiin IV-kone vuonna 2003, myös keittiökoneita uusittu. 
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- 2. kerroksen eteläsiipi otettiin opetuskäyttöön vuonna 2001 ja silloin uusittiin ikkunat, pinta-
materiaalit, rakennettiin wc-tilat, tehtiin sähköistyksiä, lisättiin valaistusta sekä turvavalais-
tus. 
- Keittiön lattiaa on korjattu 2000-luvun alkupuolella. Perimätiedon mukaan lattian kantavia 
hirsiä ja alapuolen laudoitusta ei uusittu. Hirret on tuettu todennäköisesti maata vasten. 
- Sähköpääkeskus ja alakerran sähköistyksiä uusittiin vuonna 1984. 
- Peruskorjaus tehtiin vuonna 1983. Oletamme sen olleen suppea rakennuksen nykyisen kun-
non perusteella eikä peruskorjauksen tarkasta sisällöstä ole tietoa. 
 
Tehtyjä korjaustoimenpiteitä ei ole dokumentoitu asianmukaisesti, joten saatavilla ei ollut yksityis-
kohtaisia tietoja siitä mitä oli tehty, miksi ja miten. Kiinteistön korjaushistoria on vanhalle rakennuk-
selle tyypillisen kirjavaa. Tarkemmat lähtötiedot olisivat auttaneet korjaustoimenpiteiden rajaami-
sessa sekä tarkemman korjaussuunnitelman laatimisessa.  
 
3.2.5 Kiinteistön ylläpito 
 
Edellinen peruskorjaus on tehty yli 30 vuotta sitten. Rakennus oli tuolloin lähes 60 vuotta vanha. 
Peruskorjauksen yksityiskohdat eivät ole tiedossa ja oletamme rakennuksen nykyisen kunnon perus-
teella sen olleen sisällöltään suppea. Sen jälkeen toimenpiteet ovat olleet lähinnä hoito-, huolto- ja 
kunnossapitotoimenpiteitä, joilla on ylläpidetty rakennuksen kuntoa. Suuret, yksittäiset toimenpiteet 
eivät pidennä rakennuksen käyttöikää samalla tavalla kuin peruskorjaus. Kiinteistön teknisen ylläpi-
don osa-alueet on esitetty kuvassa 5. 
 
 
KUVA 5. Kiinteistön tekninen ylläpito. (Julkisivujen korjaustarpeen arviointi, Korjausrakentaminen. 
RT 82-10603, 2.) 
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3.2.6 Kuntoarvioraportin sisältö 
 
Kuntoarvioraportin sisällysluettelo mukailee RT-kortissa 18-11086 Liike- ja palvelukiinteistön kunto-
arvio – Kuntoarvioijan ohje, esitettyä esimerkkiä kuntoarvion sisällysluettelosta ja käytettävästä kun-
toarvionimekkeistöstä. Raportin nimikkeistö, otsikointi ja käsittelyjärjestys mukailevat ohjekortin 
mallisisällysluetteloa. (Kuva 6.) 
 
Kuntoarvioraportissa tarkastellaan kohteen nykytilannetta, kuntoa ja käyttöä. Raportissa esitetään ja 
ehdotetaan kunnossapitotoimenpiteitä ja käydään läpi uusimistarpeet. Muutos- ja parannustöiden 
karkeat kustannusarviot on esitetty raportin PTS-ehdotuksissa eli kiinteistön pitkän tähtäimen kun-
nossapito ehdotuksissa. Raportin liitteenä on kohteesta tarkastuksien aikana otettuja valokuvia sekä 
tilaajalta alapohjasta saatuja valokuvia. 
 
Raportissa ei otettu kantaa mahdollisiin tilamuutoksiin eikä käyttötarkoituksen muutoksiin. Kiinteis-
tönomistajan tulee selvittää ja ottaa ne huomioon laatiessaan lopullista korjausohjelmaa. 
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KUVA 6. Kuntoarvioraportin sisällysluettelo. (Liite 1.) 
 
Tarkemmat kuvaukset rakennuksen eri osa-alueiden kunnosta on koottu raportin kohtaan 3-Kunto-
arvion tulokset. Pääjako oli alueosat ja talo-osa sekä LVI- ja sähköjärjestelmät, joita kommentoin 
ainoastaan yleisellä tasolla. Kuvailin jokaista tarkastettua kohtaa ja tämän hetkistä kuntoa lyhyesti. 
Lisäksi määrittelin osille kuntoluokat, esitin korjausehdotuksen ja kustannusarviot lyhyesti. 
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3.3 Kuntoarvion tulokset 
 
3.3.1 Rakennustekniikka 
 
Lempyyn koulussa on useita 1900-luvun alkupuolelle rakennetuille rakennuksille tyypillisiä piirteitä, 
kuten luonnonkivisokkelit, rossialapohja, hirsirunko, jyrkkä harjakatto ja tulisijat. Myös eri vuosikym-
menillä tehdyt remontit ovat olleet eri aikakausille tyypillisiä ratkaisuja.   
 
Akuutteja toimenpiteitä ovat vesikaton vuotokohtien ja reikien korjaaminen, lumiesteiden asentami-
nen pääsisäänkäynnin katokseen sekä rakennuksen välittömässä läheisyydessä olevan puuston 
poisto. Tulisijojen ja hormien kunto tulee tarkistaa vuosittain.  
 
Rakennuksen julkisivut ovat huonossa kunnossa, maali hilseilee ja lohkeilee ja puuosat ovat osittain 
lahoja. Julkisivuverhoukset uusitaan ja verhouksen alle lisätään tuuletusrako peruskorjauksen yhtey-
dessä. 
 
Rakennuksen toisen kerroksen asunto on tällä hetkellä varastokäytössä. Vaikka käyttötarkoitus ei 
muuttuisikaan, tulee asunto remontoida viimeistään peruskorjauksen yhteydessä. Asunnossa on nä-
kyvissä useita kosteusvaurioita, ikkunat ovat alkuperäiset eikä asuntoa ole remontoitu vuosikymme-
niin. Huonokuntoinen asunto saattaa vaikuttaa myös mm. rakennuksen muiden osien sisäilman laa-
tuun. Osassa tiloja on koneellinen ilmanvaihto, joka vaatii toimiakseen korvausilmaa. Tätä korvausil-
maa saatetaan imeä myös ko. asunnosta. Ilman mukana asunnosta voi levitä mm. mikrobeja ja iti-
öitä muihin tiloihin. Myös rakenteissa olevat kosteusvauriot pahenevat korjaamattomina.  
  
Ennen peruskorjauksen suunnittelun aloittamista, tulee tehdä kosteusmittauksia, asbesti yms. 
haitta-ainekartoitus ja rakenteiden lisätutkimuksia. Tutkimustulosten perusteella voidaan määrittää 
peruskorjauksen laajuus ja sen toteutusaikataulu. Peruskorjauksen voidaan nykyisten tietojen perus-
teella arvioida sijoittuvan 3 - 10 vuoden päähän. Peruskorjauksessa rakennus korjataan ominaisuuk-
siltaan yhtä hyväksi kuin se oli uutena. Tällöin kiinteistö täyttäisi paremmin nykyajan kriteerit ja 
määräykset. Näillä toimenpiteillä rakennuksen käyttöikä on 30 vuotta. Korjaukset on suositeltavaa 
tehdä vanhaa rakennusta kunnioittaen ja sen alkuperäinen tyyli säilyttäen. 
 
3.3.2 LVIA-järjestelmät 
 
LVIA-järjestelmiä arvioitiin hyvin pintapuolisesti rakennustekniikan asiantuntijoiden toimesta. Kunto-
arvioraportissa suositellaan tarpeellisia korjauksia tehtävän vikojen ja tarpeiden ilmaantuessa.  
 
Järjestelmät suositaan uusittavan pääosin kokonaan peruskorjauksen yhteydessä. Viemärit, vesijoh-
dot ja vesikalusteet on uusittava. Lämmitysjärjestelmä tulee myös uusia. Nykyaikainen järjestelmä 
on esim. maalämpö ja vesikiertopatterit. Maalämmön avulla rakennuksen sähkönkulutusta voidaan 
laskea. 
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Myös rakennuksen ilmanvaihto suositellaan uusittavaksi peruskorjauksen yhteydessä. Keittiön uu-
sittu iv-järjestelmä tulee yhdistää rakennuksen muiden osien ilmanvaihtojärjestelmän kanssa. Ra-
kennusta tulee tarkastella kokonaisuutena. Muutoksissa tulee huomioida mm. keittiön olemassa 
oleva ilmanvaihto sekä korvausilman otto, jotta vältytään sisäilmaongelmilta. Ylimitoitettu tai väärin 
säädetty ilmanvaihto imee helposti korvausilmaa rakenteiden rakojen kautta, esim. alapohjaraken-
teista. Tällöin on mahdollista, että rakenteissa olevat haitta-aineet, mikrobit tai homeitiöt leviävät 
rakennuksen sisätiloihin.   
 
Piha-alueiden korjauksen yhteydessä salaojien olemassa olo tarkistetaan ja ne kunnostetaan tarpeen 
vaatiessa. Rakennuksen ympärille lisätään kattovesikaivot. 
 
3.3.3 Sähköjärjestelmät 
 
Sähköteknisiä ratkaisuja arvioitiin myös yleisellä tasolla. Kuntoarviossa suositellaan tarpeellisia kor-
jauksia tehtäväksi vikojen ja tarpeiden ilmaantuessa. Järjestelmät, johdotukset, pääkeskus yms. uu-
sitaan kokonaan viimeistään peruskorjauksen yhteydessä. 
 
3.3.4 Terveys- ja turvallisuusriskit 
 
Kiinteistön terveellisyys ja turvallisuus ovat olennaisia asioita kouluympäristössä. Suunnittelijoiden 
tehtävänä on tarkistaa, että käytetyt ratkaisut noudattavat rakentamismääräyksiä niiltä osin kuin 
toimenpiteen laatu ja laajuus tai mahdollinen käyttötarkoituksen muutos edellyttävät. Selkeät turval-
lisuusriskit tulee korjata. Lisäksi tulee kiinnittää huomioita 
- kaidekorkeudet ja suojakaiteiden sijoitteluun 
- lattiapäällysteiden liukkauteen 
- verhoilujen paloturvallisuuteen 
- sisäilman laatuun 
- poistumisteiden ja -reittien pysymiseen vapaana 
- ulkotiloissa ajoneuvoliikenteen kulkuun 
- pelastusteiden ohjeiden mukaisuuteen 
- leikkipaikkojen ja -välineiden turvallisuuteen. 
(Liike- ja palvelukiinteistön kuntoarvio, Kuntoarvioijan ohje. RT 18-11086, 7.) 
 
Kiinteistön terveellisyydestä ja ympäristövaikutuksista tarkasteltiin  
- sisäilmasto 
- rakenteiden haitta-aineita (asbesti, PCB ym.) 
- kosteusvauriota ja mikrobivaurioita 
- melua. 
(Liike- ja palvelukiinteistön kuntoarvio, Kuntoarvioijan ohje. RT 18-11086, 7.) 
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Lempyyn koulussa ei havaittu suoranaisia terveys- tai turvallisuusriskin aiheuttavia ongelmia. Raken-
nukseen on asennettu turvavalokeskus eli poistumistievalot, porraskäytävissä on käsijohteet, 2. ker-
roksen aulan kaiteita on korotettu ja poistumisteitä on riittävästi. Lisäksi liikennemäärät ovat vähäi-
siä, eivätkä aiheuta vaaraa pihankäyttäjille.   
 
Tarkastuksien aikana sisäilmanlaatu oli hyvä, eikä ylimääräisiä tuoksuja tms. havaittu. Kiinteistön 
omistajien tai kiinteistönhoitajien tietoon ei ollut tullut huomautuksia sisäilmanlaadusta. Alakerran 
luokkahuoneisiin olisi hyvä lisätä raitisilmaventtiilit ilmanlaadun parantamiseksi. Haitta-ainekartoitus 
on tehtävä ennen peruskorjauksen suunnittelun aloittamista.  
 
3.4 Suositellut toimenpiteet ja kustannusarvio 
 
Kuntoarvioraportissa korjaustoimenpiteet jaettiin kolmeen ryhmään: akuutit toimenpiteet, laaja pe-
ruskorjaus ja pakolliset korjaustoimenpiteet jos laajaa peruskorjausta ei tehdä. Emme huomioineet 
mahdollisia tila- tai käyttötarkoituksen muutoksia. Opinnäytetyöni edetessä, korjausvaihtoehdot ra-
jautuivat kahteen: akuutit toimenpiteet ja peruskorjaus. Kolmas vaihtoehto, ns. suppea peruskor-
jaus, ei ole teknisesti eikä taloudellisesti kannattava. 
  
Kuntoarvioraportissa esitettiin karkeat arviot toimenpiteiden kustannuksista. Kustannusarvio pohjau-
tui pitkälti arvioijien kokemukseen vastaavanlaisista peruskorjauksista sekä rakentamisen yleiseen 
kustannustasoon. Kustannukset eivät sisällä arvonlisäveroa. 
 
3.4.1 Akuutit toimenpiteet 
 
Akuutteja korjaustoimenpiteitä ovat: 
- vesikaton korjaaminen, kustannusarvio 2 000 € 
- lahojen ja vaurioituneiden ruoteiden ja muiden puuosien uusiminen 
- reikien kittaus 
- rakennuksen välittömässä läheisyydessä olevien puiden kaato, kustannusarvio 1 000 € 
- lumiesteiden asennus pääsisäänkäynnin katokseen, kustannusarvio 800 €. 
 
Akuuttien toimenpiteiden kustannusarvio on 3 800 €. Mainittujen toimenpiteiden toteutus parantaa 
kiinteistön turvallisuutta, ennalta ehkäisee kosteusvaurioiden syntymistä ja pidentää rakennuksen 
käyttöikää.  
 
3.4.2 Laaja peruskorjaus 
 
Koulurakennusten peruskorjauksen yleisimmät syyt ovat normaalista käytöstä johtuva kuluminen, 
teknisten järjestelmien vanhentuminen, käyttäjien tarpeiden muutokset ja mahdolliset suunnittelu- 
ja rakennusvirheet. Nämä syyt täyttyvät myös Lempyyn koululla. Lempyyn koulurakennus on perus-
parannusluonteisen remontin tarpeessa. Sen avulla voidaan nostaa sekä rakennuksen teknistä, että 
toiminnallista laatutasoa.  
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Peruskorjauksella koulu saavuttaa noin 30 vuoden käyttöikä. Laaja peruskorjaus suositellaan tehtä-
väksi 3 - 10 vuoden kuluessa. Sen tarkempi sisältö selviää lisätutkimusten perusteella. Suositeltavia 
lisätutkimuksia ovat mm. haitta-ainekartoitus, rakenteiden tarkempi tutkiminen ja kosteusmittaukset. 
Peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä määritellään tarkasti uusittavat, korjattavat ja säästettävät 
osat. Peruskorjaus tulee tehdä vanhan rakennuksen tyyliä kunnioittaen ja alkuperäistä tulee pyrkiä 
säästämään mahdollisuuksien mukaan. Tällaisia ovat esim. vanhat pönttöuunit ja erikoiset raken-
teelliset ratkaisut. 
 
Peruskorjauksen sisällön arvioidaan olevan seuraava: 
- vesikatteen ja ruoteiden uusiminen 
- julkisivuverhouksen uusiminen ja tuuletuksen järjestäminen julkisivupaneelin ja hirsirungon 
väliin 
- sokkelien ja perustusten tarkastus ja kunnostus  
- alapohjan aukaisu ja sen rakenteiden uusiminen, tuuletuksen järjestäminen, eristäminen, 
eloperäisen aineksen poistaminen  
- välipohjan ja yläpohjan aukaisu ja korjaus 
- pintamateriaalien uusiminen 
- kalusteiden ja varusteiden uusiminen 
- LVIA-järjestelmien uusiminen 
- sähköjärjestelmien uusiminen 
- lämmitysjärjestelmän uusiminen 
- esim. maalämpö ja vesikiertopatterit 
- toisen kerroksen asunnon korjaus. 
 
Perusparannusluonteisen peruskorjauksen arvioidaan maksavan noin 900 000 € (alv 0 %). Tavoite-
hinta-arvio on esitetty liitteessä 1. 
 
Peruskorjauksen sisältäessä mm. vesikaton, julkisivujen, rakenteiden, pintamateriaalien, ikkunoiden, 
ovien, lvi-, sähkö- ja lämmitysjärjestelmien uusimisen, kustannukset ovat usein 1 500 - 2 500 €/m2. 
Lempyyn koulun peruskorjauksen arvioidaan maksavan 1 882 €/m2.  
 
Lisäksi suositeltiin, että piha-alueiden kallistuksia korjataan peruskorjauksen yhteydessä varsinkin 
koulurakennuksen länsipuolella eli pääsisäänkäynnin sekä keittiön kohdalla. Maanpinta viettää pää-
rakennukseen päin, joka yhdessä puutteellisen salaojituksen ja pintavesiviemäröinnin kanssa aiheut-
taa ongelmia rakennuksen kuivatukselle. Kalliomuodostuman sijainti on hyvä selvittää. Se saattaa 
vaikeuttaa korjaustöitä. Piha-alueiden parannustöiden arvioidaan maksavan 5 000 €. Peruskorjauk-
sen yhteydessä tulee tarkistaa alueen muut rakenteet, kuten leikkivälineet, urheilukenttä jne. sekä 
muun piha-alueella olevan puuston kunto. 
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3.5 Riskirakenteet  
 
Rakenteiden korjausehdotukset perustuvat oletukseen nykyisestä rakennetyypistä. Nämä oletukset 
tehtiin lähtötietojen, tarkastuksessa tehtyjen havaintojen ja rakennus- ja remonttivuosien perus-
teella. Ennen korjaustoimenpiteitä, rakenteet tulee tutkia tarkemmin ja korjaussuunnitelmat laatia 
saatujen tulosten perusteella.  
 
Kuntoarvion perusteella Lempyyn koulun pahimmat ns. riskirakenteet ovat alapohja ja ulkoseinä. 
Korjaamattomina ne aiheuttavat vahinkoa koko rakennukselle. Huonokuntoinen ulkoverhous on riski, 
sillä se ei suojaa rakennusta ulkoisilta rasitteilta, kuten sateelta.  
 
3.5.1 Alapohja 
 
Lempyyn koulussa on rakenteeltaan erilaisia alapohjia. Pääosin ne ovat ns. rossipohjia. Osa alapoh-
jien puurakenteista on tuettu kivien päältä ja osa taas perusmaata vasten tilaajalta saatujen tietojen 
mukaan. Eteisen ja luokkahuone 1:n alapohjarakenne on tilaajan mukaan uusittu v. 2012. Raken-
nuksen perustusten ja alapohjan alla on todennäköisesti kalliota, joka on vaikeuttanut ja tulee vai-
keuttamaan korjaustoimenpiteitä. Kallio estää tai vaikeuttaa mm. tuuletustilan korottamista 
 
Kuntoarviossa alapohjien kuntoluokaksi määriteltiin 2, välttävä. Niiden kunnon katsottiin olevan niin 
huono, että ne tulee uusia peruskorjauksen yhteydessä 3 - 10 vuoden kuluessa. Valokuvia nykyisistä 
alapohjarakenteista on esitetty liitteessä 1. 
 
Osassa koulua on ryömintätilainen alapohja. Tämän alapohjarakenteen tyypillisimpiä ongelmia ovat:  
- Ryömintätilan tuuletus ei ole riittävä ja lisäksi Lempyyn koulussa tila on liian matala. 
- Pintavesiä pääsee valumaan ryömintätilaan. 
- Salaojat puuttuvat. 
- Ryömintätilaan nousee kosteutta kapillaarisesti maasta. 
- Ryömintätilassa on rakennusjätettä. Sen homehtuessa ja lahotessa sisätilan ilmaan voi kul-
keutua homeitiöitä. 
- Kosteudeneristyksen puuttuminen puurakenteisen alapohjan ja perustuksien välistä 
- Alapohjan ja seinän liitokset tai läpiviennit eivät ole tiiviitä. Näiden kautta ryömintätilasta 
pääsee virtaamaan ilmaa sisätiloihin. 
(Rakennuksen kosteus- ja mikrobivauriot, Korjausrakentaminen, RT 80-10712, 6.) 
 
Lempyyn koulun ryömintätilaiset alapohjat kärsivät kaikista yllä mainituista ongelmista.  
 
Liitteessä 2 on esitetty rakennetyyppi uudelle alapohjarakenteelle (AP1). Alapohjien uusiminen edel-
lyttää nykyisten lattiarakenteiden purkamista. Korjauksessa lahonneet puuosat uusitaan, kiviperus-
tukset korjataan ja tuuletustilaa korotetaan. Alapohjaan ja sen alla olevaan tuuletustilaan ei saa 
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jäädä orgaanista-ainesta. Suositus tuuletustilan korkeudeksi on 600 – 800 mm. Jos riittävää tuule-
tustilaa ei pystytä toteuttamaan esim. kallion korkeustasosta johtuen, voidaan ryömintätilaan lisätä 
koneellinen tuuletus.  
 
Osa rakennuksen alapohjista ja lattioista on korjattu jo aiemmin. Eteisen ja luokkahuone 1.:n uusi-
tun rossilattian detalji on esitetty kuvassa 7. Oletimme, että betonilaatta on eristämätön, ns. roska-
valu, jonka alla on ainakin osittain kallio tai kapillaarikatkona 100 mm hiekkaa tai soraa ennen pe-
rusmaata. Tarkkaa rakennetta ei tunneta. Rakenteen ongelmana on maanvarainen betonilaatta yh-
distettynä todennäköisesti puutteelliseen kapillaarikatkoon ja liian matala tuulettuva tila.  
 
KUVA 7. Detalji vuonna 2012 korjatun lattian rakenteesta (Sopanen 2015-06-22) 
 
Suosittelemme luokkahuone 1 alapohjarakenteen uusimista peruskorjauksen yhteydessä, koska läh-
tötietojen, korjaustöiden huonon dokumentoinnin ja tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella 
ei ole täyttä varmuutta vuonna 2012 uusitun rakenteen toimivuudesta ko. tilassa. Eteinen voidaan 
näiden tietojen perusteella jättää entiselleen.  
 
3.5.2 Ulkoseinät 
 
Koulurakennuksen ulkoseinissä on kantava 180 - 200 mm hirsirunko. Julkisivuissa on vaaka- ja pys-
typanelointi. Maalaukseen on käytetty eri maalityyppejä (esim. lateksi- ja öljymaalia) ja maalikerrok-
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sia on useita. Maali hilseilee ja kuoriutuu koko rakennuksesta. Lisäksi julkisivuverhouksessa on laho-
vaurioita. Eteläpuoli on huonoimmassa kunnossa. Keittiön viereinen laajennusosa on uudempi ja sen 
maalipinta ja panelointi ovat kunnossa. Laajennukseen on sijoitettu tuulikaappi ja siivouskomero. 
 
Nykyinen ulkoseinärakenne US1 on esitetty liitteessä 2. Havaintojen perusteella ulkoverhoilun alta 
puuttuu tuuletusrako ja tervepaperi ja verhous on kiinnitetty hirren pintaan. Sisäpuolen seinäraken-
teesta ei ole varmuutta. Peruskorjauksen yhteydessä 80-luvun alkupuolella on mahdollisesti lisätty 
lisäeriste ja höyrynsulkupaperi sisäpuolelle. Tämä tulee varmistaa ennen suunnittelun aloittamista, 
jotta seinärakenne voidaan suunnitella oikein perustein.  
 
Lempyyn koulun ulkoseinien vaurioitumisen syitä voidaan arvioida olevan 
- ulkoverhouksen ulottuminen liian lähelle maanpintaa  
- ulkoseinän tuuletusvälin puuttuminen 
- kosteudeneristyksen puuttuminen puurungon ja perustuksen välistä 
- puutteellinen lämmöneristys, lämmöneristyksen vuotokohdat ja rakenteelliset kylmäsillat 
- puuverhouksen kosteusvauriot (ulkopuolelta tullut kosteus, kuten sade). 
(Rakennuksen kosteus- ja mikrobivauriot, Korjausrakentaminen, RT 80-10712, 6.) 
 
Maalipinnan vaurioita voivat aiheuttaa esimerkiksi 
- normaali kuluminen ja vanheneminen 
- rakennevirhe 
- suunnittelu- tai työvirhe 
- tahallinen vaurioittaminen 
- kunnossapitovirhe. 
(Rakennuksen maalipinnan kuntoarvio, RT 18-11051, 1.) 
 
Lempyyn koulun ulkoverhouksen maalipinnan vauriot ovat todennäköisesti aiheutuneet rakennevir-
heestä eli verhouksen puutteellisesta tuulettumisesta sekä normaalista kulumisesta ja vanhenemi-
sesta. Korjausehdotuksena suositellaan julkisivuverhouksen ja sen alapuolisten rakenteiden poistoa 
ja uusimista. Hirsirungon voidaan olettaa olevan pääosin kunnossa. Aukaisun yhteydessä ulkoseinien 
hirsirunko tulee tarkistaa ja mahdolliset laho-, kosteus tms. vauriot korjata. Myös lisäeristyksen tarve 
ja sijoituspaikka on selvitettävä.  
 
Lisäeristys voidaan asentaa ulkoseinän sisä- tai ulkopintaan. Ulkoseinien uudet rakennetyypit, US2 ja 
US3, on esitetty liitteessä 2. Jos lisäeriste asennetaan sisäpintaan, joudutaan kaikkien seinien levy-
tykset uusimaan sisäpuolelta korjausten yhteydessä. Lisäeriste suositellaan asetettavan ulkoseinära-
kenteen ulkopintaan. Tällöin vanha rakenne, hirsirunko, pysyy lämpimänä ja näin ollen kuivana 
(Saint-Gobain Isover. Hirsirunkoisen seinärakenteen lisäeristys, 2017).  
 
Huomattava määrä rakennuksen ilmavuodoista ja lämpöhäviöistä johtuu puutteista rakennuksen 
ilmanpitävyydessä, ei niinkään eristeen riittämättömästä määrästä. Vanhoissa rakennuksessa tulee 
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kiinnittää erityisesti huomioita rakennuksen ilmanpitävyyden parantamiseen. Kriittisiä kohtia ovat 
varsinkin seinien liitokset alapohjat, ikkunoiden ja yläpohjan kanssa.   
 
3.5.3 Vesikatto 
 
Kiinteistötarkastuksessa havaittiin vesikaton puurakenteissa, ruoteissa ja vasoissa, kosteuden aiheut-
tamaa tummumista ja konesaumatussa katteessa reikiä. Lempyyn koulussa on alkuperäinen kone-
saumattu peltikate. 
 
Vesikatteen ongelmat ovat voineet aiheutua 
- lämpö ja UV-säteilystä 
- mekaanisesta rasituksesta 
- katteen vanhenemisesta ja rikkoutumisesta sekä huollon puutteesta 
- saumatun peltikatteen ja läpivientipellitysten saumauksen puutteista 
- liian lyhyistä räystäistä tai räystäspellityksistä 
- puutteellisesta peltien ja katteiden kiinnityksestä. 
(Rakennuksen kosteus- ja mikrobivauriot, Korjausrakentaminen, RT 80-10712, 9.) 
 
Peltikatteen korjaaminen määriteltiin akuutiksi toimenpiteeksi. Veden pääsy rakenteisiin tulee aina 
estää, koska se voi aiheuttaa laajoja kosteusvaurioita koko rakennuksessa. Vuotokohdat tulee kitata 
ja lahot puuosat uusia välittömästi. Puuosien uusiminen on mahdollista tehdä alakautta. Vuotokoh-
dat keskittyivät katon jiirikohtiin ja läpivienteihin, yleisiin ongelmakohtiin. Kiinteistön yläpohja oli hy-
vin tuulettuva, mikä on omalta osaltaan estänyt laajempien kosteusvaurioiden syntymisen. Nyt vau-
rioita on vain vesikaton puuosissa ja ne ovat paikallisia. Yläpohjan esiteinä on käytetty kutteripurua, 
puhallusvillaa ja hiekkaa.  
 
Peruskorjauksen yhteydessä kate on suositeltavaa uusia ja lisäksi rakenteita tulee korjata ja uusia 
tarpeen mukaan. Uudeksi katteeksi suositellaan konesaumattua peltikatetta, jotta rakennuksen ulko-
näkö säilyy alkuperäisen mukaisena. Kattorakenteiden vahvistamistarve tulee tutkia erikseen. Van-
hat eristeet poistetaan ja uutena eristeenä käytetään selluvillaa tai muuta eko-villaa. 
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4 YHTEENVETO  
 
Kuntoarvion ja kustannusarvion laatimiseen tarvitaan monipuolista rakennusalan tuntemusta. Teki-
jän tulee hallita eri vuosikymmenillä käytetyt rakentamis- ja korjausmenetelmät sekä korjausraken-
tamiseen liittyvä suunnittelu ja kustannukset. Kuntoarvion tekoon olisi hyvä osallistua rakennus-, 
LVIA- ja sähkötekniikan asiantuntijoita, kiinteistön käyttäjiä ja kiinteistönhoitajia. Tällöin kaikki osa-
alueet tulee tarkastettua asianmukaisesti ja tilaaja saa käyttöönsä yksityiskohtaisen, luotettavan 
kuntoarvioraportin. Useimmiten kunto- ja kustannusarviot laaditaan jotakin ennalta määriteltyä käyt-
tötarkoitusta varten: suunnitellaan tilamuutoksia, kiinteistön myyntiä, arvioidaan kiinteistön käyttöä 
tulevaisuudessa. Tilaajan kanssa on hyvä keskustella kuntoarvion sisällöstä, jotta raporttiin kootaan 
tietoja, joita tilaaja tarvitsee.  
 
Tekemäni kunto- ja kustannusarvion tavoitteena oli antaa lisätietoa Suonenjoen kaupungille raken-
nuksen tämän hetkisestä kunnosta, tulevien korjaustöiden aikataulusta ja sisällöstä. Kiinteistötarkas-
tuksessa kiersimme ja kuvasimme rakennuksen kaikki sisätilat ja tutkimme rakennusta ulkoapäin 
sekä arvioimme rakennusta ympäröiviä alueita. Arviointi perustui aistinvaraisiin havaintoihin. Kierrok-
sella mukana olleelta kiinteistönhoitajalta saimme paljon tietoa rakennuksen ongelmakohdista ja toi-
minnasta. Vierailin koululla kaksi kertaa. Lähtötietoina minulla oli käytössäni tarjouspyynnön mukana 
tulleet suunnitelmat ja lyhyt kuvaus rakennuksesta. Lisäksi sain lisätietoja ja valokuvia Suonenjoen 
kaupungilta ja esim. korjaustöitä tehneeltä sähköurakoitsijalta. Lähtötietoja oli vähän eikä tehtyjä 
remontteja ollut dokumentoitu kunnolla. 
 
Kuntoarvion perusteella Lempyyn koulun voidaan päätellä olevan kohtuullisessa kunnossa ja se on 
mahdollista pitää toiminnassa muutaman vuoden ajan varsin pienin kustannuksin. Akuuttien korjaus-
toimenpiteiden kustannukset ovat noin 4 000 €. Peruskorjauksen tarve sijoittuu noin 3 - 10 vuoden 
päähän ja sen kustannusarvion on noin 900 000 €. Korjauskustannukset nousevat, jos korjaustyöt 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan vanhaa kunnostaen ja alkuperäisiä materiaaleja ja tekniikoita 
käyttäen. Lempyyn koululla akuutit kunnossapito toimenpiteet ovat vesikaton vuotokohtien korjaa-
minen, lumiesteiden asentaminen ja puuston poisto rakennuksen läheisyydestä. Laajan peruskor-
jauksen tarkempi sisältö selviää lisätutkimusten perusteella. Ehdotettuja tutkimuksia ovat mm. kos-
teus- ja haitta-ainekartoitus sekä käytettyjen materiaalien ja rakenteiden tarkempi tutkiminen. Laa-
jaan peruskorjaukseen sisältyy mm. vesikatteen ja julkisivujen uusiminen, sokkelien ja perustusten 
tarkastus ja korjaus, ala-, väli- ja yläpohjien aukaisu ja korjaus, pintamateriaalien ja kalusteiden 
sekä varusteiden uusinta, LVIA-, sähkö- ja lämmitysjärjestelmien uusiminen. Peruskorjauksen jäl-
keen rakennuksen käyttöikä on noin 30 vuotta. 
 
Lempyyn alueen yleiskaava on tullut lainvoimaiseksi 4.5.2015. Lempyyn koulurakennuksella ei ole 
suojeluluokitusta. Lempyyn koulu on upea, historiallinen rakennus, jossa on erikoisia rakennustekni-
siä ratkaisuja ja piirteitä 20-luvulta. Mahdolliset korjaustyöt on suositeltavaa toteuttaa rakennuksen 
alkuperäistä tyyliä mukaillen sekä kunnostaa ja säilyttää alkuperäistä mahdollisuuksien mukaan.  
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5 POHDINTA  
 
Vähäinen kokemukseni korjausrakentamisesta ja kuntoarvion tekemisestä asetti omat haasteensa 
Lempyyn koulun kuntoarvion teolle. Aluksi tutustuin tarkemmin kuntoarvioinnin teoriaan RT–korttien 
avulla ja luin vastaavista kohteista tehtyjä kuntoarvioraportteja. Näin sain selkeän kuvan siitä, mihin 
minun tuli kiinnittää huomioita tarkastuksessa. Yksittäisten ongelmien havaitseminen osoittautui hel-
poksi, samoin ongelmien aiheuttajat. Haasteellisinta oli muodostaa tästä kaikesta järkevä, johdon-
mukainen kokonaisuus, joka havainnollistaa tilaajalle kiinteistön ongelmakohdat, niiden aiheuttajat, 
mitä ongelmalle tulee tehdä ja milloin. Minulla oli onneksi apunani työnantajani, jolla on yli 35 vuo-
den kokemus korjausrakentamisesta, kuntoarvion teosta, suunnittelusta ja eri rakennusalan asian-
tuntijatehtävistä.  
 
Lempyyn koulu on saavuttanut iän, jossa normaalit huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet eivät enää 
riitä pitämään kiinteistöä toiminnan edellyttämässä käyttökunnossa. Kiinteistön tekniset järjestelmät 
ovat elinkaarensa lopussa ja ne ovat tehokkuudeltaan huonompia ja käyttökustannuksiltaan kalliim-
pia uudempiin järjestelmiin verrattuna. Myös nykyaikainen koulutyö asettaa opetustiloille erilaisia 
vaatimuksia toiminnallisuuden ja varusteiden suhteen. Nämä ongelmat ja vaatimukset on helpointa 
ratkaista peruskorjauksella.  
 
Monia vanhoja rakennuksia, kuten myös uusia, on pilattu puutteellisella ylläpidolla ja vääränlaisilla 
korjausmenetelmillä. Kyse ei ole tahallisesta toiminnasta, vaan korjaushetkellä ei ole ollut tiedossa 
valitun menetelmän ongelmia tai puutteita. Ongelmien alkuperäinen aiheuttaja tulee aina selvittää 
perusteellisesti. Ei riitä, että ainoastaan aiheutuneet vauriot korjataan. Väärin valitut korjausmene-
telmät ja -materiaalit saattavat vain pahentaa alkuperäistä ongelmaa. Tästä johtuen mahdollisen 
peruskorjauksen suunnittelu on tehtävä asiantuntevasti. 
 
Mielestäni tilaajan asettamat tavoitteet kuntoarviolle ja korjauskustannusarviolle saavutettiin hyvin. 
Tilaaja sai arviot, joiden avulla Lempyyn koulun tulevaisuutta voidaan suunnitella. Korjaustoimenpi-
teet jaettiin kahteen osaan: akuutit korjaustoimenpiteet ja laaja peruskorjaus. Nämä vaihtoehdot on 
havaittu tyypillisimmiksi vastaavanlaisissa tapauksissa. Vaihtoehtojen korjaustoimenpide-ehdotukset 
ovat realistisia sekä taloudellisesti kannattavia ja niiden tavoitteena on ylläpitokustannusten mini-
mointi ja kiinteistön käyttöiän maksimointi. Yksityiskohtaisemman kuntoarvion teko olisi vaatinut tar-
kemmat lähtötiedot, enemmän aikaa kuntoarvion tekoon ja tarkempia tutkimuksia. 
 
Lempyyn koulun peruskorjauksen kustannusarvio on 900 000 euroa. Sen voidaan arvioida olevan 
noin 80 % uuden, vastaavanlaisen koulun rakentamiskustannuksista. Tällöin uuden, samankokoisen 
koulun rakentaminen maksaisi noin 1,2 miljoonaa. Jos peruskorjaus toteutettaisiin alkuperäistä kun-
nostamalla ja entisöimällä, käyttäen alkuperäisiä materiaaleja ja ratkaisuja, peruskorjauksen kustan-
nukset nousisivat huimasti. Tällöin peruskorjaus maksaisi noin 1,2 kertaa enemmän kuin uuden kou-
lun rakentaminen eli noin 1,44 miljoonaa euroa.  
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Rakennus on tärkeä osa Lempyyn historiaa ja kyläyhteisöä. Rakennusteknisesti koulun peruskorjaus 
on kannattava ratkaisu. Kaupunki joutuu kuitenkin päätöksessään huomioimaan muitakin osateki-
jöitä, kuten oppilasmääriä, taloudellista tilannetta ja opetustoiminnan kehittymistä. Uuden koulun 
rakentaminen on taloudellisesti varteen otettava vaihtoehto vanhan koulun laajalle peruskorjauk-
selle. Vanhojen ja oppilasmääriltään pienten koulujen ylläpitokustannukset ovat suhteettoman suu-
ria. Valitettavasti pieniä kyläkouluja lakkautetaan Suomessa vuosittain kymmeniä. Vaikka Lempyyn 
koulu peruskorjattaisiin ja koulutoiminta siinä jatkuisi, ei rakennus täytä nykykoululle asetettuja vaa-
timuksia esim. tilaratkaisujen suhteen. 
 
Suonenjoen kaupungin tilapalvelut ovat esittäneet, että jos Lempyyllä halutaan säilyttää koulu, niin 
sinne rakennettaisiin uusi koulurakennus ja vanha koulu myytäisiin tarjousten perusteella. (Savon 
Sanomat 5.11.2015) Suonenjoen kaupunki ei ole tehnyt päätöstä Lempyyn koulun peruskorjauk-
sesta. Koulutoiminta Lempyyn koulun nykyisissä tiloissa jatkuu toistaiseksi. (Sopanen 2017-04-28)  
 
Jos peruskorjaus saa kielteisen päätöksen, eikä koulutoimintaa enää jatketa kiinteistössä, on raken-
nuksella kuitenkin useita käyttömahdollisuuksia. Siitä voi tulla jonkun koti, sitä voidaan hyödyntää 
harrastetiloina, tiloja voidaan vuokrata työtiloiksi yksityishenkilöille tai yrityksille tai siihen voidaan 
perustaa kesähotelli tai palvelukoti.  
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1 YHTEENVETO, SUOSITELLUT LISÄTUTKIMUKSET JA MUUT JATKOTOIMENPI-
TEET 
Tässä arviossa on käytetty Liike- ja palvelukiinteistön kuntoarvioijan ohjeessa esitettyä ni-
mikkeistöä. Raportin otsikointi ja käsittelyjärjestys mukailevat ovat ohjekortin mallisisällys-
luetteloa. 
 
Kuntoarvion lähdetietoina ja mallina käytettiin RT 18-11086 Liike- ja palvelukiinteistön 
kuntoarvio – Kuntoarvioijan ohje. 
 
Tässä kuntoarvioraportissa tarkastellaan kohteen nykytilannetta, kuntoa ja käyttöä. Rapor-
tissa esitetään ja ehdotetaan kunnossapitotoimenpiteitä ja käydään läpi uusimistarpeet. Muu-
tos- ja parannustöiden karkeat kustannusarviot on esitetty raportin PTS-ehdotuksissa. Perus-
korjauksen tarkempi kustannusarvio on esitetty liitteessä 1. Liitteessä 2 on kohteesta tarkas-
tuksien aikana otettuja valokuvia sekä tilaajalta alapohjasta saatuja valokuvia. 
 
Raportin PTS-osa on kuntoarvioijien ehdotus kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaksi. Ra-
portissa ei ole otettu kantaa mahdollisiin tilamuutoksiin eikä käyttötarkoituksen muutoksiin. 
Kiinteistönomistajan tulee selvittää ja ottaa ne huomioon laatiessaan lopullista korjausoh-
jelmaa. 
 
Kuntoluokka kuvaa päänimikkeen kuntoa ja sen korjaustarpeen kiireellisyyttä. Järjestelmän 
päänimikkeen alla olevan yksittäisen tarkaustuskohteen kunto voi poiketa yleiskuntoluokas-
ta. Luokittelu on kuntoarvioijan arvio kohteen kunnosta. Vaikka kuntoluokka olisi arvioitu 
korkeammaksi, peruskorjauksen yhteydessä voi olla tarpeen uusia myös ko. rakennuksen 
osa. 
 
Käytetyt kuntoluokat ovat seuraavat: 
5 uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana 
4 hyvä, kevyt huoltokorjaus 6…10 vuoden kuluessa 
3 tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1…5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus  
6…10 vuoden kuluessa 
2  välttävä, peruskorjaus 1…5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6…10 vuoden  
kuluessa 
1 heikko, uusitaan 1…5 vuoden kuluessa 
 
Kuntoarvion laatijan yhteystiedot: 
Insinööritoimisto Karjalainen 0y 
Keskuskatu 17-19, 2. krs 
76100 Pieksämäki 
puh (015) 488 911 
Yhteyshenkilö: 
Pertti Karjalainen, puh  0400 373 113 
sähköposti: pertti.karjalainen@karoy.fi 
 4 
Insinööritoimisto Karjalainen Oy 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Keskuskatu 17-19 2.krs     Puh.(015) 488 911 
76100 Pieksämäki     etunimi.sukunimi@karoy.fi 
     www.karoy.fi 
 
Kiinteistötarkastus suoritettiin 11.6.2015. Rakennuksen kuntoa arvioitiin aistinvaraisesti il-
man lisävarusteita, rakenteita avaamatta tms. Rakennusta tarkasteltiin myös ulkoapäin, mut-
ta esim. katolla ei käyty. Tarkastuksen suorittivat RI Pertti Karjalainen ja DI Riikka Karja-
lainen. Tarkastuksessa oli läsnä myös Suonenjoen kaupungin kiinteistöesimies Ari Hytönen.  
Riikka Karjalainen kävi Ari Hytösen kanssa kiinteistössä myös 24.6.2015. Tarkastuksissa ei 
ollut läsnä lvi- tai sähköasiantuntijoita.  
 
1.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja kiireelliset toimenpiteet 
 
Akuutteja toimenpiteitä ovat vesikaton vuotokohtien ja reikien korjaaminen, pihan kallistus-
ten korjaaminen rakennuksen länsipuolella, sadevesien ohjaus rakennuksesta poispäin, lu-
miesteiden asentaminen pääsisäänkäynnin katokseen ja rakennuksen välittömässä läheisyy-
dessä olevan puuston poisto. Tulee myös selvittää syyt apukeittössä olevan vesijohdon jää-
tymiseen ja tehdä tarvittavat korjaukset. Lisäksi ensimmäisen kerroksen wc- ja suihkutilojen 
pintamateriaalit ja tarpeen mukaan vesikalusteet tulee uusia. Tulisijojen ja hormien kunto 
tulee tarkistaa vuosittain.  
 
Rakennuksen julkisivut ovat huonossa kunnossa, maali hilseilee ja lohkeilee ja puuosat ovat 
osittain lahoja. Julkisivuverhoukset uusitaan ja verhouksen alle lisätään tuuletusrako vii-
meistään peruskorjauksen yhteydessä. 
 
Rakennuksen toisen kerroksen asunto on tällä hetkellä varastokäytössä. Vaikka käyttötar-
koitus ei muuttuisikaan, tulee asunto remontoida. Asunnossa on näkyvissä useita kosteus-
vaurioita, ikkunat ovat alkuperäiset eikä asuntoa ole remontoitu vuosikymmeniin. Huono-
kuntoinen asunto vaikuttaa myös mm. rakennuksen muiden osien sisäilman laatuun.  
  
Rakennuksen sisäilma tulee tutkia vuoden 2015 aikana. Kosteusmittaukset, asbesti yms. 
haitta-ainekartoitus, rakenteiden lisätutkimukset ymv. tulee tehdä vuoden 2016 aikana.  
 
Tutkimustulosten perusteella voidaan määrittää peruskorjauksen laajuus ja sen toteutusaika-
taulu. Peruskorjauksen voidaan nykyisten tietojen perusteella arvioida sijoittuvan viimeis-
tään 3…10 vuoden päähän. Peruskorjauksessa rakennus korjataan vastaamaan nykyajan kri-
teereitä ja määräyksiä. Näillä toimenpiteillä rakennuksen käyttöikä on 30 vuotta. Korjaukset 
tulee tehdä vanhaa rakennusta kunnioittaen ja sen alkuperäinen tyyli säilyttäen. 
 
Vaikka rakennusta ei peruskorjattaisi kokonaan, tulee rakennuksen vesikatto ja julkisivut 
uusia, alapohja aukaista ja korjata, järjestää ilmanvaihto ja korjata 2. kerroksen asunto 3..10 
vuoden kuluessa. 
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1.2 Kiinteistön PTS-ehdotus eli yhteenveto kunnossapitotoimenpiteistä ja lisätutkimustarpeista 
 
1.2.1 Yhteenveto kunnossapitotoimenpiteistä 
 
Akuutit kunnossapitotoimenpiteet: 
- vesikaton vuotokohtien korjaaminen 
- pihan kallistusten korjaaminen /sadevesien ohjaus rakennuksesta poispäin 
- lumiesteiden asentaminen sisääntulo katokseen 
- puustonpoisto rakennuksen läheisyydestä, puut 3 kpl 
- ensimmäisen kerroksen wc- ja suihkutilojen uusiminen 
- selvittää miksi apukeittiön vesijohto jäätyy ja tehdä tarvittavat korjaukset 
 
Pakolliset lisätutkimukset: 
- sisäilmatutkitus 
- kosteuskartoitus 
- asbesti 
- rakenteiden, käytettyjen materiaalien jne. tarkempi tutkiminen 
 
Laaja peruskorjaus 3...10 vuoden kuluessa: 
- tarkemmat toimenpiteet selviävät lisätutkimusten perusteella 
- vesikatteen ja ruoteiden uusiminen 
- julkisivuverhouksen uusiminen ja tuuletuksen järjestäminen julkisivupaneelin ja hir-
sirungon väliin 
- sokkelien ja perustusten tarkastus ja kunnostus  
- alapohjan aukaisu ja sen rakenteiden uusiminen, tuuletuksen järjestäminen, eristämi-
nen, eloperäisen aineiksen poistaminen 
- välipohjan ja yläpohjan aukaisu ja korjaus 
- pintamateriaalien uusiminen 
- kalusteiden ja varusteiden uusiminen 
- LVIA-järjestelmien uusiminen 
- sähköjärjestelmien uusiminen 
- lämmitysjärjestelmän uusiminen 
- esim. maalämpö ja vesikiertopatterit 
- toisen kerroksen asunnon korjaus 
 
Vaikka laajaa, koko rakennusta käsittävää peruskorjausta ei tehtäisi, seuraavat korjaustoi-
menpiteet on tehtävä joka tapauksessa 3..10 vuoden kuluessa: 
- julkisivujen uusiminen 
- vesikaton uusiminen 
- alapohjan korjaus 
- ilmanvaihdon järjestäminen 
- toisen kerroksen asunnon korjaus 
 
Peruskorjauksen tarkempi kustannusarvio on esitetty liitteessä 1. 
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1.2.2 Piha-alueteiden ja aluerakenteiden PTS-ehdotus 
 
Piha-alueiden kallistukset tulee korjata välittömästi koulurakennuksen länsipuolella eli pää-
sisäänkäynnin sekä keittiön kohdalla. Maanpinta viettää päärakennukseen päin, joka yhdes-
sä puutteellisen salaojituksen ja pintavesiviemäröinnin kanssa aiheuttaa ongelmia rakennuk-
sen kuivatukselle.  
 
Kustannusarvio: 5.000 € 
 
Peruskorjauksen yhteydessä tulee tarkistaa alueen muut rakenteet, kuten leikkivälineet, ur-
heilukentät jne. sekä muun piha-alueella olevan puuston kunto. 
 
1.2.3 Rakennustekniikan PTS-ehdotus 
 
 Akuutit: 
- Vesikaton korjaaminen, kustannusarvio 2.000 € 
- lahot ja vaurioituneet ruoteet yms. puuosat uusitaan 
- reikien kittaus 
- Rakennuksen välittömässä läheisyydessä olevat puut (3 kpl) tulee kaataa välittömäs-
ti, kustannusarvio 1.000 € 
- Lumiesteiden asennus pääsisäänkäynnin katokseen, kustannusarvio 800 €  
- Ensimmäisen kerroksen wc- ja suihkutilojen uusiminen, kustannusarvio 8.000 € 
 
3..10 vuoden kuluessa peruskorjaus: 
- kustannusarvio 900.000 € 
- koulurakennuksen täydellinen peruskorjaus, jossa uusitaan mm. vesikatto, julkisivut, 
rakenteita, pintamateriaalit, ikkunat, ovet, lvi-, sähkö- ja lämmitysjärjestelmät  
 
Tarkemmat toimenpiteet selviävät lisätutkimusten perusteella. Peruskorjauksen suunnittelun 
yhteydessä määritellään tarkasti uusittavat, korjattavat ja säästettävät osat. Peruskorjaus tu-
lee tehdä vanhan rakennuksen tyyliä kunnioittaen. Alkuperäistä tulee pyrkiä säästämään 
mahdollisuuksien mukaan. Tällaisia ovat esim. vanhat pönttöuunit ja erikoiset rakenteelliset 
ratkaisut, kuten luokkatiloissa näkyvissä olevat palkit. 
 
1.2.4 LVIA-järjestelmien PTS-ehdotus 
 
Apukeittiön vesijohdon jäätymisen syyt tulee selvittää ja korjata välittömästi. Muita tarpeel-
lisia korjauksia tehdään vikojen ja tarpeiden ilmaantuessa.  
 
Järjestelmät uusitaan pääosin kokonaan peruskorjauksen yhteydessä. Viemärit, vesijohdot ja 
vesikalusteet on uusittava. Lämmitysjärjestelmä tulee myös uusia. Sopiva järjestelmä on 
esim. maalämpö ja vesikiertopatterit.   
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Rakennuksen ilmanvaihto tulee uusia peruskorjauksen yhteydessä. Keittiön uusittu iv-
järjestelmä tulee yhdistää rakennuksen muiden osien ilmanvaihtojärjestelmän kanssa. Ra-
kennusta tulee tarkastella kokonaisuutena. Muutoksissa tulee huomioida mm. keittiön ole-
massa oleva ilmanvaihto sekä korvausilman otto, jotta vältytään sisäilmaongelmilta. Piha-
alueiden korjauksen yhteydessä salaojien olemassa olo tarkistetaan ja ne kunnostetaan tar-
peen vaatiessa. Rakennuksen ympärille lisätään kattovesikaivot. 
 
1.2.5 Sähköjärjestelmien PTS-ehdotus 
 
Tarpeellisia korjauksia tehdään vikojen ja tarpeiden ilmaantuessa. Järjestelmät, johdotukset, 
pääkeskus yms. uusitaan kokonaan viimeistään peruskorjauksen yhteydessä.  
 
1.3 Lisätutkimukset ja selvitykset 
 
Rakennuksen sisäilmasto tulee tutkia vuoden 2015 aikana. Lisäksi viimeistään vuonna 2016 
tulee tutkia tarkemmin rakennuksessa käytetyt materiaalit, tehdä asbesti yms. haitta-
ainekaroitukset, kosteusmittaukset sekä aukaista ja tutkia talon rakenteita. Tulosten peruteel-
la voidaan määritellä peruskorjauksen aikataulu ja tarkempi sisältö. 
 
Muita mahdollisia lisätutkimuksia ja selvityksiä on listattu alla: 
- energiakatselmus 
- sisäilmaston kuntotutkimus 
- kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen kuntotutkimus 
- sähköjärjestelmien kuntotutkimus 
- haitta-aineslevitys (asbesti ja pcb ym.) 
- kuntoarvion lähtötietojen täydentäminen esim. piirustusten ja selostusten tietojen ko-
koaminen tai päivittäminen 
- julkisivujen ja katon kattava tarkastus esim. nostolaitetta käyttämällä 
- rakenteiden sisäpuolisen kunnon selvittäminen tähystämällä/rakenteita aukaisemalla 
- vanhojen maalityyppien tunnistaminen kokein tai laboratoriotutkimuksin 
- lämpövuotojen etsintä infrapunamittauksella tai lämpökameralla 
 
Lisäksi voidaan selvittää: 
- piilossa olevat rakenteet ja laitteistot 
- maassa tai näkymättömissä olevat putket ja kaapelit 
- betonirakenteet 
- talotekniikkajärjestelmät 
- erilaiset sisäilmasto-ongelmat 
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2  KUNTOARVION LÄHTÖTIEDOT 
 
2.1 Kiinteistön perustiedot 
 
Kohde  Suonenjoen kaupunki 
Lempyyn koulu 
  Koulurinteentie 2 
  77600 Suonenjoki 
Rakennustyyppi koulurakennus, 2 kerrosta ja ullakko 
Valmistumisvuosi 1925 
Piharakennus varasto ?, kontti ?  
Peruskorjaus  - 
Remontit  Useita  
Tilavuus   1820 m3   
Kerrosala   468 m2 
Asunnot     1 kpl (2. kerroksessa, käytetään varastona) 
 
2.2 Korjaushistoria 
 
Tehdyt remontit/korjaukset (vuosiluvut tilaajalta, urakoitsijoilta jne. saatuja arvioi-
ta/perimätietoa): 
- Eteisen lattia korjattu v. 2012 
- Ensimmäisen kerroksen opetustila 1 lattian korjaus v. 2012 
- Keittiön viereisen lisäosan (tuulikaappi, siivouskomero) lämmöneristys v. 2012 
- Maanpinnan kallistuksia muokattiin vuonna 2008, jotta vesi ei enää virtaisi rakennuksen 
alle (keittiön kohta) 
- Keittiön IV-kone v. 2003, myös keittiökoneita uusittu 
- Keittiön lattiaa korjattu 2000-luvun alkupuolella. Perimätiedon mukaan lattian kantavia 
hirsiä ja alapuolen laudoitusta ei uusittu. Hirret ovat todennäköisesti maata vasten. 
- 2. kerroksen eteläsiipi otettu opetuskäyttöön v. 2001 ja silloin uusittu ikkunat, pintama-
teriaalit, wc-tilat, sähköistyksiä, valaistus sekä lisätty turvavalaistus 
- sähköpääkeskus ja alakerran sähköistyksiä uusittu v. 1984 
 
2.3 Asiakirjaluettelo 
 
- viimeisimmät ajantasa-piirustukset (pohjat p. 27.2.2001, julkisivu 1 ja 2 p. 25.3.2001) 
- detalji 1. kerroksen käytävän lattian uudesta rakenteesta p. 26.3.2012 
- valokuvia alapohjasta 
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3 KUNTOARVION TULOKSET 
 
3.1 Alueosat  
 
Alueen varusteet  
Leikkivälineet, urheilukentät ja niiden rakenteet todettiin silmämääräisesti 
kunnossa oleviksi. 
 
Alueen rakenteet 
Maanpinta viettää päärakennusta kohden kohden länsipuolella eli pääsisään-
käynnin ja keittiön kohdalla. 
 
Kuntoluokat: 
Maanpinnan kallistukset rakennuksen länsipuolella  1 
Piha-alueet, leikkivälineet, urheilukentät jne. 3 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Piha-alueiden kallistukset ja maanpinnan muotoilut ongelma-alueilla tulee kor-
jata välittömästi. Täydellisen peruskorjauksen yhteydessä piha-alueiden ja va-
rusteiden toimivuus sekä kunto tarkastetaan ja korjataan tarvittaessa. Suunnit-
telussa tulee huomioida parkkialueet, pihatiet, maanpinnankallistukset raken-
nuksien kohdalla jne. 
 
3.2 Talo-osat 
 
3.2.1  Perustukset 
Perusmuurit, sokkelit, anturat 
Sokkelit kiveä, paitsi keittiön eteisen kohdalla betonia. Sokkelia on korjattu 
osaksi betonoimalla. Kiviperustuksien alle on yleensä tehty kiviarina. Kanta-
vien väliseinien perustukset ovat osaksi betonia, ks. valokuvat.  
 
Kuntoluokka 3 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Ei välittömiä toimenpiteitä. Peruskorjauksen yhteydessä perusmuurien ja sok-
kelien kunto tulee tarkistaa ja tarvittaessa korjata. 
 
Alapohjat  
Alapohjat ovat puurakenteisia ns.rossialapohjia. Sokkelin tuuletusaukoista se-
kä rakennuttajalta saaduissa valokuvissa näky, että alapohjan tuuletustila on 
matala ja täynnä kiviä sekä aikaisempien alapohjan korjaustöiden rakennusjät-
teitä. Lattiat on pääosin avattu ja tehty korjauksia. Eteisen ja luokkahuoneen 
alapohjaan on valettu betonilaatta, jonka päältä puurakenteinen alapohja tuet-
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tu. Muualla alapohjapohjan puurakenteet on tuettu kivien päältä tai osa mah-
dollisesti maata vasten. Lattiat ovat painuneet ja esim. eteisen lattia narisee. 
 
Kuntoluokka 2 
 
 Toimenpide-ehdotukset: 
Alapohja tulee aukaista kokonaan viimeistään peruskorjauksen yhteydessä, la-
honneet puuosat uusia, perustukset korjata ja lisätä alapohjaan tuuletustila 
(~600-800mm). Alapohjaan ja sen ala olevaan tuuletustilaan ei saa jäädä or-
gaanista-ainesta. 
 
3.2.2 Rakennusrunko  
 
Kantavat väliseinät 
 Kantavat väliseinät hirsirakenteisia. Pääosin kunnossa. 
 Kuntoluokka 3 
 
 Toimenpide-ehdotukset: 
Ei välittömiä toimenpiteitä. Kunto tarkistetaan ja korjataan peruskorjauksen 
yhteydessä. 
 
Portaat 
Puurakenteiset sisäportaat narisevat hieman, mutta ovat muuten kunnossa. Ra-
kennuksen ulkopuolella olevat, 2. kerroksen poistumistienä toimivat metalliset 
kierreportaat ovat maalipintaa lukuunottamatta kunnossa. 
Kuntoluokka 3 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Ei välittömiä toimenpiteitä. Peruskorjauksen yhteydessä portaat ja niiden ra-
kenteet korjataan/uusitaan. Uusien poistumistieportaiden tulee sopia talon tyy-
liin. 
 
Välipohjat 
Välipohja on puurakenteinen. Pääkannatin on puukehä, joka on näkyvissä 1. 
kerroksen tiloissa. Välipohja on painunut hieman, mutta muita vaurioita ei ha-
vaittu. 
 Kuntoluokka 3 
 
 Toimenpide-ehdotukset: 
Ei välittömiä toimenpiteitä. Peruskorjauksen yhteydessä välipohja aukaistaan 
ja tutkitaan tarkemmin. Uusitaan/korjataan tarvittaessa. 
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3.2.3 Julkisivu  
Ulkoseinät 
Ulkoseinissä on kantava hirsirunko. Julkisivuissa on vaaka- ja pystypanelointi. 
Maalaukseen on käytetty eri maalityyppejä (esim. lateksi- ja öljymaalia) ja 
maalikerroksia on useita. Maali hilseilee ja kuoriutuu koko rakennuksesta. Ete-
läpuoli on huonoimmassa kunnossa. Keittiön viereisen laajennuksen, jossa si-
jaitsee tuulikaappi ja siivouskomero, maalipinta ja panelointi ovat kunnossa. 
  
Kuntoluokka 2 
Kuntoluokka 4 (laajennus) 
 
 Toimenpide-ehdotukset: 
Julkisivut tulee uusia viimeistään peruskorjauksen yhteydessä. Tällöin koko 
verhous uusitaan ja samalla ulkoseinään lisätään tuuletusrako paneloinnin alle. 
Selvitetään myös lisäeristyksen tarve.  
 
Ikkunat 
Ikkunoiden maalipinta hilseilee ulko- ja sisäpinnoissa ja puuosat ovat huonos-
sa kunnossa. Osa ikkunoista on alkuperäisiä puuikkunoita, osa uusittuja puu-
ikkunoita ja iv-konehuoneessa on puu-alumiini-ikkuna. Ikkunat ovat myös 
tyyliltään erilaisia.  
 Kuntoluokka 3 
  
Toimenpide-ehdotukset: 
Ei välittömiä toimenpiteitä. Ikkunat uusitaan peruskorjauksen yhteydessä, tyy-
lin tulee olla yhdenmukainen ja talon tyyliin sopiva. 
  
Ulko-ovet 
 Ulko-ovet ovat puurakenteisia ja ne ovat pääosin kunnossa. 
  Kuntoluokka 3 
 
 Toimenpide-ehdotukset: 
Ei välittömiä toimenpiteitä. Ulko-ovet uusitaan peruskorjauksen yhteydessä. 
 
Ulkoseinän tikkaat 
 Talotikkaat ovat kunnossa. 
 Kuntoluokka 3 
 
 Toimenpide-ehdotukset: 
Ei välittömiä toimenpiteitä. Kiinnitykset ja kunto tarkistetaan julkisivujen kor-
jaustöiden yhteydessä. Varusteet uusitaan peruskorjauksen yhteydessä. 
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3.2.4 Yläpohjarakenteet 
Yläpohja 
Yläpohja on puurakenteinen ja pääkannattajat ovat kehärakenteita, puuvasoi-
tus. Lämpöeristeenä on käytetty kutteria ja puhallusvillaa, pinnassa hiekka. 
Yläpohja on painunut. 
 Kuntoluokka 3 
  
 Toimenpide-ehdotukset:  
Ei välittömiä toimenpiteitä. Peruskorjauksen yhteydessä yläpohjan rakenteet 
tarkistetaan ja korjataan tarpeen mukaan. Kaikki eristeet uusitaan. 
 
Vesikatot 
Vesikaton rakenteet ovat puuta. Vesikaton palkeissa ja ruoteissa näkyy kos-
teusvaurioita. Jiirit ja piipunjuuret ovat riskialttiita kohtia vuodoille ja suu-
rimmat vauriot ovat niiden kohdilla. 
 Kuntoluokka 2 
 
 Toimenpide-ehdotukset: 
Vaurioituneet tai lahot puuosat (ruoteet) uusitaan välittömästi.  
 
Peltikate 
Nykyinen peltikate on alkuperäinen, konesaumattu peltikate. Ullakolla näkyy 
useita vuotokohtia.  
 Kuntoluokka 2 
 
 Toimenpide-ehdotukset: 
Katon vuotokohdat on kitattava välittömästi. Peruskorjauksen yhteydessä pel-
tikate uusitaan. 
 
Vesikourut ja -syöksyt 
Syöksyt ovat paikoin tukossa. Pääoven katoksen kourujen kallistukset on tar-
kistettava. Muualla on jalkakourut. 
 Kuntoluokka 3 
 
 Toimenpide-ehdotukset: 
Vesikourut ja syöksyt tyhjennetään ja tarkistetaan mahdollisten vuotojen va-
ralta. Ne uusitaan peruskorjauksen yhteydessä. 
  
Kulkusillat ja kattotikkaat 
 Kulkusillat ja kattotikkaat ovat pääosin kunnossa. 
 Kuntoluokka 3 
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Toimenpide-ehdotukset: 
Varusteiden kunto ja kiinnitykset on tarkistettava. Ne uusitaan laajan perus-
korjauksen yhteydessä. 
 
Lumiesteet 
Rakennuksissa ei ole lumiesteitä. Vesikaton lumiesteet puuttuvat myös pää-
sisäänkäynnin katoksesta.  
 Kuntoluokka - 
 
 Toimenpide-ehdotukset: 
 Pääsisäänkäynnin katokseen asennetaan lumiesteet.  
3.2.5 Tilaosat 
Sisäovet 
 Kunnossa. 
Kuntoluokka 3 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Ei välittömiä toimenpiteitä. Sisäovet uusitaan tai kunnostetaan peruskorjauk-
sen yhteydessä. 
 
Kevyet väliseinät 
 Pääosin kunnossa. 
 Kuntoluokka 3  
  
 Toimenpide-ehdotukset: 
Ei välittömiä toimenpiteitä. Uusitaan/korjataan peruskorjauksen yhteydessä. 
 
Alakatot 
 Alakatoissa on pääosin gyproc + akustolevyt ja ne ovat kunnossa. 
  Kuntoluokka 3 
   
Toimenpide-ehdotukset: 
Ei välittömiä toimenpiteitä. Uusitaan/korjataan peruskorjauksen yhteydessä. 
 
Kulkurakenteet 
 Portaiden kaiteet, käsijohteet ymv. pääsosin kunnossa 
 Kuntoluokka 3 
 
 Toimenpide-ehdotukset: 
 Ei välittömiä toimenpiteitä. Korjataan/uusitaan peruskorjauksen yhteydessä. 
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Hormit, kanavat, tulisijat 
Rakennuksessa on useita alkuperäisiä pönttöuuneja ja hormeja. Osa niistä on 
käytössä, osa on poistettu käytöstä. Niissä ei ollut päällepäin havaittavia vau-
rioita. Pönttöuunit kannattaa säilyttää. 
 Kuntoluokka 3 
  
 Toimenpide-ehdotukset: 
Käytössä olevien tulisijojen ja hormien kunto tulee tarkistaa vuosittain. Pönt-
töuunit kannattaa säilyttää, vaikka niitä ei käytettäisikään ja kunnostaa perus-
korjauksen yhteydessä. 
 
3.2.6 Tilojen pintarakenteet 
 Seinäpinnat 
Huonetilojen seinissä on lastulevy ja ne ovat pääosin kunnossa. Wc- ja suihku-
tilojen seinäpinnat ovat huonossa kunnossa.  
 
Toisen kerroksen uusituissa opetustiloissa on todennäköisesti gyproc-levy ja 
ne ovat kunnossa. 
 
Kattopinnat 
 Suurin osa katoista on gyproc-levyä, jonka päälle on asennettu akusto-levyt.  
 
Lattiapinnat 
Ensimmäisen kerroksen käytävässä ja opetustila 1:ssä on muovimatto, samoin 
opettajienhuoneessa ja apukeittiössä ja keittiön aputiloissa. Opetustila 2:ssa on 
lakattu puulattia. Lattiapinnat ovat melko hyvässä kunnossa. 
 
Toisen kerroksen aulassa ja sen viereisessä opetustilassa on alkuperäiset, use-
aan kertaan maalatut puulattiat. Alemman tason porrashuoneessa, terveyden-
hoitajan/pienryhmätilassa, eteisessä ja opetustiloissa on muovimatto ja ne ovat 
kunnossa. Myös wc:t ovat kunnossa. 
 
Pintarakenteiden kuntoluokat: 
Ensimmäinen kerros 
Suihku- ja wc-tilat  1 
Muut tilat            3  
 
Toinen kerros  
Aula ja opetustila    3 
wc-tilat  3 
Uusitut opetustilat   4 
Asunto  1 
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Toimenpide-ehdotukset: 
Ensimmäisen kerroksen suihku- ja wc-tilat on uusittava 1..3 vuoden kuluessa. 
Muut pintarakenteet korjataan/uusitaan peruskorjauksen yhteydessä.  
 
3.2.7 Piharakennukset 
Luistelupukukoppina käytettävä kontti on käyttökuntoinen. Suuri, alkuperäi-
nen piharakennus on osittain painunut. Sen katto on hyvässä kunnossa. Sovel-
tuu varastokäyttöön. 
 
Kuntoluokat: 
Kontti 3 
Piharakennus 2 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Korjataan tarvittaessa. Piharakennuksien tarpeellisuus ja korjaustarpeet kartoi-
tetaan koulurakennuksen peruskorjauksen yhteydessä. 
 
3.2.8  Porraskäytävät 
Porraskäytävän seinät ja katto ovat kunnossa. 
Kuntoluokka 3 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Ei välittömiä toimenpiteitä. Korjataan/uusitaan peruskorjauksen yhteydessä. 
 
3.2.9 Ullakko 
Tiloista tulee poistaa tarpeettomat, palokuormaa lisäävät tavarat.  
Kattorakenteissa näkyy kosteusvaurioita.  
Kuntoluokka 2 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Ylimääräiset tavarat on poistettava. Kattorakenteiden kunto tarkistetaan ja 
vaurioituneet puuosat yms. rakenteet uusitaan. Rappusiin asennetaan käsijoh-
de.  
 
3.2.10 Rakennusvarusteet 
Kalusteet 
Kiinteät kalusteet sekä koulukalusteet ovat pääosin kunnossa. 
 Kuntoluokka 3 
 
 Toimenpide-ehdotukset: 
 Ei välittömiä toimenpiteitä. Kalusteet uusitaan peruskorjauksen yhteydessä. 
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Varusteet 
Pääosin kunnossa. 
Kuntoluokka 2 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Ei välittömiä toimenpiteitä. Varusteet korjataan/uusitaan peruskorjauksen yh-
teydessä. 
 
Keittiö Keittiö on remontoitu 2000-luvun alkupuolella, jolloin sen lattiaa korjattiin ja 
sinne lisättiin iv-koneisto. Myös keittön kalusteita ja laitteita on uusittu.  
 Kuntoluokka 3 
 
 Toimenpide-ehdotukset: 
 Ei välittömiä toimenpiteitä. Uusitaan/korjataan peruskorjauksen yhteydessä. 
 
3.3 LVIA-järjestelmien kuntoarvio 
 
Varsinaista LVIA-kuntoarviota ei suoritettu. Rakennusteknisen arvion suorittaja arvioi 
järjestelmiä silmämääräisesti.  
 
3.3.1 Vesi- ja viemärijärjestelmät 
 
Kiinteistö saa käyttövetensä Lempyyn vesiosuuskunnan verkostosta ja jätevedet menevät 
vesiosuuskunnan jätevesiverkostoon. 
 
Lämminvesivaraaja sijaitsee tuulikaapin viereisessä teknisessä tilassa. Vaaraaja on 200 lit-
rainen 3 kW Jäspi ja se on asennettu v. 2012. Sen voidaan olettaa olevan hyvässä kunnossa. 
 
Apukeittiöstä lattiarakenteissa siivouskomeroon menevä vesijohto jäätyy joka talvi. Syyt tu-
lee selvittää ja tehdä tarpeelliset korjaustoimenpiteet.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Apukeittiön vesijohdon jäätymisen syyt tulee selvittää ja korjata välittömästi. Vesijohdot, 
viemärit ja vesikalusteet uusitaan peruskorjauksen yhteydessä.   
 
3.3.2 Ilmastointijärjestelmät 
 
Keittiöön on lisätty koneellinen ilmanvaihto ja IV-konehuone sjaitsee ullakolla. Wc-tiloissa 
on koneellinen poisto. Korvausilma tulee joissakin tiloissa korvausilmaventtiileistä (2. ker-
roksen itäsiipi) ja joissakin tiloissa rakenteiden läpi. Ilmanvaihto on puutteellinen. 
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Toimenpide-ehdotukset: 
Ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan laajan peruskorjauksen yhteydessä. Rakennusta tulee tar-
kastella kokonaisuutena ja suunnittelussa tulee huomioida jo olemassa oleva keittiön IV-
järjestelmä sekä erityisesti riittävän korvausilman järjestäminen. 
 
3.4 Sähköjärjestelmien kuntoarvio 
 
Varsinaista sähköpuolen kuntoarviota ei suoritettu. Rakennusteknisen arvion suorittaja 
arvioi sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmiä silmämääräisesti.  
 
Kiinteistössä on suorasähkölämmitys. Tiloissa on sähköpatterit ja lisäksi käytetään pönttö-
uuneja. Sähköpatterien pintalämpötilat nousevat korkeiksi. 
 
Järjestelmiä on uusittu ja korjattu tarpeen mukaan. Ensimmäisen kerroksen osalta järjestel-
miä on uusittu laajemmassa määrin 1984. Tällöin uusittiin ensimmäisen kerroksen käytäväs-
sä sijaitsevä pääkeskus. Toisen kerroksen järjestelmiä uusittiin vuonna 2001, jolloin tiloja 
otettiin opetuskäyttöön. Tällöin lisättiin mm. turvavalaistus. Vanhimmat laitteista ja johdois-
ta ovat arviolta yli 50 vuotta vanhoja (2. kerroksen kunnostamaton asunto).  
 
Sähkö- ja telelaitteet, sekä johdotukset ovat vielä pääosin tyydyttävässä kunnossa. Kirja-
vuus, osittain mitoitukselliset puutteet, uudet määräystet ja tekniikan vanhentuneisuus vaati-
vat sähkölaitteistojen ja järjestelmien perusteellista uusimista viimeistään laajan peruskor-
jauksen yhteydessä. Nykyisiä sähkölaitteistoja ja johdotuksia on vaikea hyödyntää uusinta-
työssä. 
 
Piha- ja ulkovalaistuksessa on puutteita. Olemassa olevat valaisimet ovat ehjiä, mutta valai-
suteholtaan riittämättömiä. Valaistuksen ohjaus ei toimi kunnolla. Ne uusitaan laajan perus-
korjauksen yhteydessä.  
Autonlämmityskotelot sijaitsevat ulkorakennuksen päädyssä. Niissä on vikavirtasuoja. 
 
Vesijohto on varustettu lämmityskaapelilla. 
  
3.5 Energiatalouden arviointi 
 
Kiinteistön veden- ja sähkönkulutustietoja ei ollut käytettävissä, joten arviota ei voitu suorit-
taa.  
 
 
Pieksämäellä 14.7.2015, 
 
Pertti Karjalainen, RI 
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SUONENJOEN KAUPUNKI        LIITE 1 
Lempyyn Koulu 
Suonenjoki 
 
TAVOITEHINTA-ARVIO 
Laaja peruskorjaus, koulurakennus 
Kustannusarvio ei koske muita rakennuksia 
 
1. Tekniset tiedot 
Laajuus   
Kerrosala      468 m2  
Tilavuus                     1820 m3 
 
2. Peruskorjauksen laajuus 
Peruskorjauksen laajuus esitetty pääosin kuntoarviossa. 
Rakennustekniset korjaukset tehtävä vanhaa rakennusta kunnioittaen. 
Ei laajennusosia. 
Sisääntulokatos ja 2. kerroksen varapoistumistien portaat uusittava rakennustyyppiin sopivammiksi. 
LVIA- ja sähkö pääosin uusitaan 
Lämmitysjärjestelmä uusi, maalämpö/vesikiertopatterit 
 
3. Perustamiskustannus- peruskorjaus- pääryhmittäin 
Hintataso 05.2015 
 
Talo 80 nimikkeistö               €                         % 
B1 Rakennuttajan kustannukset               81.000               9,0  
  Suunnittelu 
  Rakennuttaminen ja valvonta 
  Liittymämaksut ymv. 
B2 Rakennustekniset työt                  603.000                     67.0 
B3 LVI-työt                   108 000           12,0 
B4 Sähkötyöt                                                                         90 000                    10.0 
B5_____________________________________________________________________________ 
B1,..,B5 Rakennuskustannukset yhteensä               882.000                    98,0 
  
Muut kustannukset 
 Tontti 
 Toimintavarustus 
 Toiminnan ylläpito 
 Rahoitus 
 Hankevaraus     18.000                    
Muut kustannukset           18.000              2,0 
 
PERUSTAMISKUSTANNUKSET                   900.000             100        
1882€/m2 (kerrosneliö)  
Arvonlisävero 24%          216.000    
PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ                        1.116.000              
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LIITE 2.  Valokuvia.  
Kuvat 1-39 otettu 11.6.2015 ja 24.6.2015.  
Kuvat 40-47 otettu v.2012, saatu tilaajalta.  
 
s. 2 Kuva 1 1. kerroksen käytävä 
Kuva 2 1. kerrokset wc- ja suihkutila 
Kuva 3 1. kerroksen opetustila 2 
Kuva 4 Porraskäytävä 
s. 3 Kuva 5 1. kerroksen opetustila 1 (käytössä olevat pönttöuunit) 
Kuva 6 Opettajienhuone (keittiön iv-kone) 
s. 4 Kuva 7 Keittiö  
Kuva 8 Siivouskomero 
Kuva 9 Apukeittiö 
s. 5 Kuva 10 2. kerroksen opetustila 
Kuva 11 2. kerroksen opetustilan kynnys, alkuperäinen lattia 
s. 6 Kuva 12  2. kerroksen aulan atk-piste 
Kuva 13 Tasoero 2. kerroksen aulassa 
Kuva 14  2. kerroksen uusittu wc 
s. 7 Kuva 15 2. kerroksen asunto 
Kuva 16 2. kerroksen asunto 
s. 8-9 Kuva 17-22 Vaurioituneet vesikattorakenteet 
s. 10 Kuva 23 IV-konehuone 
Kuva 24  Tekninen tila 
s. 11-12 Kuva 25-28 Julkisivu länteen, pohjoiseen, itään, etelään 
s. 13 Kuvat 29-30 Piharakennus 
Kuva 31 Katoksen vesikouru 
s. 14 Kuva 32 Huonokuntoinen puuikkuna 
Kuva 33 Sade- ja kattovesien ohjauss 
s. 15 Kuva 34 Alapohjan tuuletusputket 
Kuva 35 Pukukoppikontti 
s. 16 Kuva 36 Poistumistieportaat 
Kuvat 37-39 Huonokuntoiset maalipinnat  
s. 17-20 Kuvat 40-47 Alapohja  
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